ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2023, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 177 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SONORA, SE FORMULA LA PRESENTA ACTA PARA HACER CONSTAR LA TERMINACION, ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA PUBLICA: **CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.**, UBICADO EN DR. SAMUEL OCAÑA GARCIA ENTRE 6 DE ABRIL Y PRIMERO DE MAYO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA. POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE ACONTINUACION SE DETALLAN Y SE DIERON CITA EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA EN EN DR. SAMUEL OCAÑA GARCIA ENTRE 6 DE ABRIL Y PRIMERO DE MAYO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL; EL C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA., COMO RESIDENTE DE OBRA, POR LOS BENEFICIARIOS LOS C. **MARIA E. VALENZUELA JUSAINO** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE ; C. **TERESA CASTRO LOPEZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO; C. **CONCEPCION CARDENAS ROMO** EN SU CARÁCTER DE TESORERO, QUE INTEGRAN ESTA ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE, COMO TESTIGOS EL **C.P LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA** EN SU CARÁCTER DE CONTROLOR MUNICIPAL Y **LA L.E TANIA PRISCILA MENDEZ VALENZUELA,** SíNDICO MUNICIPAL.

D E C L A R A C I O N E S:

LA OBRA DE LA PRESENTE ACTA FUE REALIZADA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, TAL Y COMO LO ESTABLECE ARTÍCULOS 33, FRACCION II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA, DECLARA QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE **ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA PARA PRIORIZACION DE OBRAS DE LA JUNTA DE PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL NÚMERO 01** DE FECHA **21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022** , Y SU INVERSIÓN APROBADA SEGÚN OFICIO DE LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS NUMERO **CECOP-PN-22-088** DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022 CON NÚM. DE OBRA: **PN-252**; CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: CECOP **$138,659.51** POR EL AYUNTAMIENTO **$23,115.92** POR LOS BENEFICIARIOS **$23,115.91** SUMANDO LA CANTIDAD DE **$184,927.34.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACIÓN DE GASTOS GENERADOS

MANO DE OBRA	**$ 75,750.00**
MATERIALES	**$ 107,692.65**
MAQUINARIA Y EQUIPO	**$ 1,484.69**
OTROS	**$ 0.00**

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE **$184,927.33** (SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE: LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA, CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE QUE CONSISTE EN 19 ML DE CIMENTACION, 38 M2 DE MURO, 13.80, M2 DE CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE VIGUETA Y CASETON, 90 M2 DE APLANADO GRUESO Y FINO, 90 M2 DE PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, COLOCACION DE TAZAS Y LAVABOS, ADEMAS DE LA INSTALACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO Y TINACO.

MISMOS QUE ESTAN ACORDE AL FINIQUITO DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE**, UBICADO EN DR. SAMUEL OCAÑA GARCIA ENTRE 6 DE ABRIL Y PRIMERO DE MAYO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICPIO DE ALTAR, SONORA, PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACIÓN DE: 100 DÍAS NATURALES INICIANDO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y CONCLUYENDO AL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2023.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA, GARANTIZA HASTA POR UN AÑO LAS OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCIÓN QUE SE LLEVÓ ACABO POR LOS FUNCIONARIOS E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE, QUE INTERVIENEN EN ESTA ACTA, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN. EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA HACE ENTREGA DE LA OBRA ANTES DESCRITA.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

ENTREGA

EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA
REPRESENTADO POR:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

EN ESTE MISMO ACTO Y CON EL FIN DE QUE LA OBRA SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO A LA BREVEDAD, EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA HACE ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA EN MENCIÓN, TANTO AL ORGANISMO OPERADOR COMO A LOS BENEFICIARIOS, ASÍ MISMO SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE LA OBRA.

RECIBE DE CONFORMIDAD

EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE
REPRESENTADO POR:

EL PRESIDENTE

Valenzuela Jusaino Maria E.

C. MARIA E. VALENZUELA JUSAINO

EL SECRETARIO

Tereza Castro López

C. TERESA CASTRO LOPEZ

EL TESORERO

Concepcion Cardenas Romo

C. CONCEPCION CARDENAS ROMO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

T E S T I G O S:

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA

SINDICO MUNICIPAL

L.E TANIA PRISCILA MENDEZ VALENZUELA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2023, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ACUERDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Con fundamento en los Artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, "El H. Ayuntamiento" de Altar, emite el presente Acuerdo para ejecución de Obras por Administración Directa, de conformidad con los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I.- Que el CMCOP de Altar es un órgano **Desconcentrado** creado en los términos del artículo 55 de la ley orgánica de Administración Municipal, que depende Jerárquicamente del Ayuntamiento de Altar , que en virtud de ello y de que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento establecen que en el ámbito municipal es el Ayuntamiento quien está facultado para ejecutar las obras que han de llevarse a cabo a través de administración directa.

II.- Que el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública del Estado de Sonora aprobó la inversión correspondiente a la Obra que ejecutará el CMCOP de Altar, que ampara el presente documento, mediante **Oficio de Liberación No**. **CECOP-PN-22-088** de fecha 19 de septiembre de 2022 por un monto de **$184,927.34**

III.- Que el Ayuntamiento de Altar cuenta con la organización, el personal técnico, administrativo y trabajadores, así como la maquinaria y el equipo de construcción que se requiera para ejecutar por Administración Directa los trabajos a que se refiere la autorización citada en el considerando inmediato anterior.

IV.- Que se ha elaborado el proyecto, Presupuesto, Planos, Especificaciones y Programas de ejecución de la obra materia de este Acuerdo, mismos que se anexan al presente, formando parte integral del mismo.

V.- Que en virtud de que este H. Ayuntamiento cuenta con la Organización y elementos de trabajo mencionados y a fin de aprovechar debidamente dichos recursos, es conveniente y redunda en beneficio económico de la realización de la propia obra que el H. Ayuntamiento de Altar ejecute por Administración Directa la Obra que se describe en el Acuerdo Primero de este documento, por lo que ha tenido a bien emitir el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Altar realizará durante el presente año, por Administración Directa y utilizando el personal, maquinaria y equipo de construcción con que cuenta, la ejecución de la siguiente obra: **CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.**.

SEGUNDO.- Se anexa el Proyecto, Presupuesto, Especificaciones y Programa de Ejecución de la Obra, aprobados por el CMCOP formando parte del presente documento.

TERCERO.- El importe total de la obra es por la cantidad de : $176,840.13 (Son: Ciento setenta y seis mil ochocientos cuarenta pesos 13/100 M.n) Mas el 8 % de I.V.A. dando un total de: $184,927.34 (Son: Ciento ochenta y cuatro mil novecientos veintisiete pesos 34/100 M.n) y el monto a ejercer durante el presente ejercicio es por: 184,927.34. (Son: Ciento ochenta y cuatro mil novecientos veintisiete pesos 34/100 M.n) Cabe aclarar que el monto de la obra se estructura de la siguiente manera: CECOP aportará $138,695.51 (Son: Ciento treinta y ocho mil seiscientos noventa y cinco pesos 51/100 M.n) y "EL CMCOP"$46,231.83. (Son: Cuarenta y seis mil doscientos treinta y un pesos 83/100 M.n)

CUARTO.- Los trabajos referentes a este Acuerdo se iniciarán el día 31 de Octubre del 2022 y se concluirán el día 24 de Diciembre de 2022 de acuerdo al Programa de ejecución aprobado por CMCOP de Altar.

QUINTO.- La inversión total a que se hace referencia en el Considerando I, del presente acuerdo, es la máxima que se debe ejercer y no podrá variar, salvo que el Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública autorice por escrito la modificación respectiva.

SEXTO.- El importe de la obra podrá comprender:

A) El pago a personal con carácter eventual para los trabajos realizados que integran el presupuesto mencionado en el ACUERDO SEGUNDO, que forma parte del presente documento.

B) El pago de materiales que se utilicen en la ejecución de la Obra.

C) El pago de alquiler de equipo y la maquinaria de construcción, así como los servicios de fletes, pasajes y acarreos complementarios que se requieran para la realización de los trabajos.

D) El pago de combustibles, lubricantes, estopa, llantas y mantenimiento menor del equipo y maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra.

SÉPTIMO.- La forma de pago y la comprobación de las erogaciones se ajustarán a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

OCTAVO.- Envíese copia del presente Acuerdo y la documentación derivada del mismo al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, a fin de dar cumplimiento a los compromisos contraídos en el Convenio para el Establecimiento y Operación del Programa Estatal de Concertación para la Obra Pública Concertada y el Acuerdo CECOP – CMCOP y demás consideraciones establecidas en la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

Altar, Sonora, a 27 de octubre del 2022.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	**EL PRESIDENTE MUNICIPAL**
L.E. BEATRIZ ADRIANA CORELLA CELAYA	**LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL**

ACTA DE SITIO

Siendo La 10:00 horas del día 14 del mes de Febrero de 2023. En las instalaciones del H. Ayuntamiento de Altar ubicado en calle Zaragoza s/n del Municipio de Altar, Sonora.

Encontrándose reunidos el ***C. Lic. Luis Ángel Valenzuela Mendivil***, Presidente Municipal; el C. C.P. Juan José Celaya Gaytán, Tesorero Municipal; C. C.P. Luis Alonso Traslaviña Miranda, Contralor Municipal, así como el C. Jorge Arsenio Espinoza Limón, Director de Obra Pública Municipal; quienes fungirán como responsables para llevar a cabo la revisión física de los trabajos relativos a la obra denominada "***CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA EN EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE".***

Una vez realizada la verificación física, se desprende lo siguiente: una vez verificada la obra mediante un recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra y se encuentra terminada en un 100% con cada una de las especificaciones correctamente realizadas y se da por aceptada por las partes encargadas y dar fe de la misma y se anexa posterior a esta acta de sitio las fotos correspondientes a los trabajos realizados.

Leído lo anterior y no habiendo más que agregar se da por concluida la presente diligencia a las 12:00 horas del mismo día, firmado de conformidad al calce de la misma los que en ella intervienen.

Lic. Luis Ángel Valenzuela Mendivil
Presidente Municipal

C. Jorge Arsenio Espinoza Limón
Director de Obras Públicas

C.P. Luis Alonso Traslaviña Miranda
Contralor Municipal

C.P. Juan José Celaya Gaytán
Tesorero Municipal

L.E. Beatriz Adriana Corella Celaya
Secretario del Ayuntamiento

C. Andrea Melina Medina Miquirray
Testigo

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITENSE LOS DATOS CONTENIDOS EL CUADRO DEL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO

Altar, Sonora, a 06 de Julio de 2022.

LIC. CARLOS ERNESTO ZATARÁIN GONZÁLEZ
Coordinador General del CECOP. -

En atención a la solicitud recibida por el grupo de ciudadanos demandantes de la obra; con fundamento en el Convenio de Coordinación que suscribimos el H. Ayuntamiento que me honro en presidir y el CECOP, de fecha 04 de Julio del 2022, para la operación del Programa de Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 2022, me permito proponer la realización de la obra: ***Construcción de baños en cancha en Ejido 16 de Septiembre***, en la localidad de 16 de Septiembre de este Municipio.

Anexo a la presente los siguientes documentos.

1. Solicitud de la Comunidad al Presidente Municipal (FET-2).
2. Cédula de Información Básica (FET-3).
3. Presupuesto de la Obra desglosado por conceptos y de Materiales (FET-4, FET-4.1, FET-4.2 y FET-4.3).
4. Formatos de aceptación del Municipio de la participación de la Comunidad (FET-5 y FET-5.1).
5. Proyecto Ejecutivo (Ubicar los conceptos a ejecutar en plano con medidas).
6. Programa de Ejecución de los trabajos (FET-6).
7. Croquis de Localización de la Obra (FET-7 y FET-8).
8. Finiquito de Obra (FET-9).
9. Fotos del lugar donde se realizará la obra.
10. Acta de Priorización de Obras de la Junta de Participación Social para el Desarrollo Municipal.
11. Acta de validación ciudadana sobre la priorización de la obra (COPLAM).
12. Comprobantes de aportaciones del Municipio y de los beneficiarios (FET-5 y FET-5.1). En el caso de ser en efectivo, en el caso de las obras que se realicen por Contrato, para la Aportación de los Beneficiarios y del Ayuntamiento deberán anexar copia de las fichas de depósito en la cuenta concentradora del Ayuntamiento, solo en el caso de Aportación Municipal el Tesorero podrá presentar una constancia de que se cuenta con el monto correspondiente.
13. Acta de la Asamblea de los beneficiarios en la que conste:
    a) La elección democrática de la Mesa Directiva del Comité de Participación Social.
    b) La aceptación de la obra, su presupuesto, proyecto y la modalidad de su aportación.

Con la seguridad de su atenta consideración y atención procedente, le ratifico nuestro saludo y respeto.

KARELY NAVA
RECIBIDO PARA

DIRECCION DE APOYO TECNICO
RECIBIDO
REVISION 12/SEP/2022

Atentamente

Lic. Luis Ángel Valenzuela Mendivil
Presidente Municipal

Ayuntamiento de Altar
Presidente Municipal
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

CONSEJO ESTATAL DE
CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
GOBIERNO DE SONORA

SONORA
OPORTUNIDADES

SOLICITUD DE OBRA

Altar, Sonora a 25 de Mayo de 2022.

Formato: FET-2

Lic. Luis Ángel Valenzuela Mendivil
Presidente Municipal
P r e s e n t e .-

Por este conducto hacemos de su conocimiento que somos un grupo de Ciudadanos de la Colonia Centro de la localidad de Ejido 16 de septiembre de este Municipio.

Quienes tenemos interés en participar en el programa de Participación Social Sonorense, mediante el cual, queremos que se gestionen los recursos económicos del 75 % por parte del Gobierno del Estado para la realización de la obra "Construcción de baños en cancha del Ejido 16 de Septiembre", Nuestra comunidad está en disposición de aportar la cantidad de: $23,115.91 (SON: Veintitrés mil ciento quince pesos 92/100) en Mano de Obra Y Especie, para que a través del H. Ayuntamiento se ejecuten los trabajos antes descritos.

Sin más por el momento, quedamos a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

German Humberto peña	Rolando Limón
Cecilia Moreno V.	Carmela Torres R.
Eduardo Ruiz Lucero	Francisco Quiroz
Francisco Hernandez	Faustino Loera M.

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
GOBIERNO DE SONORA

FET-3
CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

SONORA OPORTUNIDADES

FECHA: 15 de febrero de 2022

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.**

LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: La obra consiste en la construccion de baños en la cancha del Ejido 16 de septiembre que consiste en 19 ml de cimentacion, 38 m2 de muro, 13.80 m2 de construccion de techo a base de vigueta y caseton, 90 m2 de aplanado grueso y fino, 90 m2 de pintura, instalaciones electricas, hidraulicas, sanitarias, colocacion de tazas y lavabos ademas de la instalacion de tanque hidroneumatico y tinaco.

MUNICIPIO: Altar

DOMICILIO: Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo Dentro de la unidad deportiva.

	TOTAL	APORTACIONES ($)		
		CECOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD
COSTO DE LA OBRA: $	**184,927.34**	**138,695.51**	23,115.92	23,115.91

META OPERATIVA: **13.08 m2** **TOTAL BENEFICIARIOS:** **387 hab.**

TIEMPO DE EJECUCIÓN: **56 DÍAS**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ( ) ADMÓN. DIRECTA (X)

ESTRUCTURA FINANCIERA		
CECOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD
75.00%	12.50%	12.50%

APORTACIONES	EFECTIVO	MANO DE OBRA	ESPECIE
AYUNTAMIENTO		X	X
COMUNIDAD		X	X

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ayuntamiento de Altar — Presidente Municipal
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL RESPONSABLE (COORD. DEL CMCOP, DIRECTOR DE OBRA ...)

OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FET-4

PRESUPUESTO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

SONORA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.
UBICACIÓN: Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo
LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre **MUNICIPIO:** Altar

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ($)
MATERIALES					
PR01	Malla para zapata 15x15 extendida	Pza	4	278.39	$1,113.56
PR02	Varilla Corrugada 3/8"	Tramo	3	280.33	$840.99
PR03	Castillos Formados de 15x20 cms x 6 mts 4 lados	pza	11	294.77	$3,242.47
PR04	Cemento gris campana 50 kgs	Saco	60	324.07	$19,444.20
PR05	Cemento mortero saco 25 kgs	Saco	45	142.67	$6,420.15
PR06	Block concreto 15x20x40 cms	Pza	600	18.52	$11,112.00
PR07	Yeso mocuzari 40 kgs	Saco	5	142.86	$714.30
PR08	Bovedilla Poliestileno 1.22 X 0.61 10 Cms Alto	Pza	20	117.93	$2,358.60
PR09	Vigueta pretensada 4.6 mts	Pza	4	857.09	$3,428.36
PR10	Malla Electrosoldada 6-6/10-10	M2	37	37.30	$1,380.10
PR11	Pintura vinilica	Cubeta	2	1,152.78	$2,305.56
PR12	Rodillo 1 1/4 para pintar	Pza	4	49.54	$198.16
PR13	Brocha 3 " para pintar	Pza	3	32.98	$98.94
PR14	Charola poprta pintura	Pza	2	27.94	$55.88
PR15	Vitropiso 33x33	M2	13	128.89	$1,675.57
PR16	Pegaazulejo	Saco	6	97.09	$582.54
PR17	Separador de azulejos 1/4	Bolsa	2	37.11	$74.22
PR18	Emboquillador	Caja	1	177.78	$177.78
PR19	Taza redonda ceramica blanca	Pza	2	1,857.27	$3,714.54
PR20	Asiento sanitario blanco	Pza	2	128.37	$256.74
PR21	Cuello de cera	Pza	2	24.42	$48.84
PR22	Llave Angular 1/2	Pza	4	63.40	$253.60
PR23	Manguera vinilo Baño	Pza	2	74.61	$149.22
PR24	Lavabo blanco economico	Pza	2	846.89	$1,693.78
PR25	Mezcladora lavabo	Pza	2	263.41	$526.82
PR26	Cespol flexible lavabo	Pza	2	48.67	$97.34
PR27	Manguera vinilo lavabo	Pza	2	156.90	$313.80
PR28	Empaque angie	Pza	2	9.26	$18.52
PR29	Conector macho pvc 1/2	Pza	6	3.84	$23.04
PR30	Codo pvc 1/2	Pza	16	2.56	$40.96
PR31	Tee pvc 1/2	Pza	8	6.42	$51.36
PR32	Tubo pvc 1/2	Tramo	5	103.16	$515.80
PR33	Tubo pvc sanitario 4"	Tramo	5	362.67	$1,813.35
PR34	Codo pvc sanitario 4"	Pza	4	26.85	$107.40
PR35	Cople pvc sanitario 4"	Pza	2	18.78	$37.56
PR36	Tubo pvc sanitariio 2"	Pza	1	154.29	$154.29
PR37	Codo pvc sanitario 2"	Pza	4	8.40	$33.60
PR38	Tee pvc sanitario 4"	Pza	2	36.97	$73.94
PR39	Reduccion de Pvc Sanitario de 4-2" Pvc	Pza	2	16.01	$32.02
PR40	Pegamento pvc	Lt	1	407.41	$407.41
PR41	Arena cribada	M3	12	268.52	$3,222.24
PR42	Grava 3/4	M3	6	252.41	$1,514.46
PR43	Clavo comun 2 1/2 "	Kg	3	51.48	$154.44
PR44	Clavo concreto 2 1/2 "	Kg	1	85.20	$85.20
PR45	Alambre recocido	Kg	6	48.38	$290.28
PR46	Puerta metalica de perfil y duela 2 x 0.80 mts	Pza	2	4,629.26	$9,258.52
PR47	Ventana Metalica para baño 0.25 x 0.50 mts	Pza	2	1,192.22	$2,384.44
PR48	Caja Exagonal	Pza	4	21.38	$85.52
PR49	Caja Chalupa	Pza	6	20.62	$123.72

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

FET-4

PRESUPUESTO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.
UBICACIÓN: Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo
LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre **MUNICIPIO:** Altar

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ($)
PR50	Centro de carga 2 unidades	Pza	1	268.82	$268.82
PR51	Interruptor Termomagnetico	Pza	2	188.49	$376.98
PR52	Roseta ceramica	Pza	4	18.52	$74.08
PR53	Contacto Monofasico Duplex 110 V	Pza	13	34.48	$448.24
PR54	Apagador Sencillo	Pza	2	27.78	$55.56
PR55	Apagador doble	Pza	1	46.30	$46.30
PR56	Cable electrico #12	Ml	100	13.43	$1,343.00
PR57	Mangueran negra 1/2"	Ml	70	6.62	$463.40
PR58	Tierra para relleno	M3	1	209.44	$209.44
PR59	Impermeabilizante elastomerico fibratado 7 años	Cubeta	1	1,429.40	$1,429.40
PR60	Angulo 2" x 1/8	Pza	1	677.88	$677.88
PR61	Hidroneumatico Truper 50 Lt	Pza	1	4,434.26	$4,434.26
PR62	Tinaco Rotoplas 750 lt	Pza	1	2,407.00	$2,407.00
PR63	Toma hidraulica 3"x1/2"	Pza	1	115.74	$115.74
PR64	Llave de jardin	Pza	1	63.71	$63.71
PR65	Conector hembra pvc 1/2"	Pza	3	5.44	$16.32
PR66	Valvula check 1"	Pza	1	138.89	$138.89
PR67	Conector Macho pvc 1"	Pza	4	13.40	$53.60
PR68	Codo PVC 1"	Pza	3	10.07	$30.21
PR69	Reduccion de Pvc de 1-1/2" Pvc	Pza	1	9.26	$9.26
PR70	Conector Hembra PVC 1"	Pza	1	12.28	$12.28
PR71	Tubo pvc Hidraulico 1"	Tramo	1	220.84	$110.42
PR72	Tuerca union 1" PVC	Pza	1	41.59	$41.59
PR73	Tuerca union 1/2" PVC	Pza	1	23.40	$23.40
PR74	Madera para Cimbra (1" x 8´ x 10´)	Ft/Tab	50.00	37.74	$1,887.00
PR75	Herramienta menor	M.o	0.03	75,750.00	$2,272.50
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
RM01	Revolvedora de concreto	Hr	32.00	42.96	$1,374.72
	SUMA DE MATERIALES Y RENTA DE EQUIPO			**$**	***101,090.13***
MANO DE OBRA:					
MO01	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	27.00	600.00	$16,200.00
MO02	AYUDANTE ALBAÑIL	JOR	27.00	500.00	$13,500.00
MO03	OFICIAL PINTOR	JOR	8.00	600.00	$4,800.00
MO04	AYUDANTE DE PINTOR	JOR	8.00	500.00	$4,000.00
MO05	OFICIAL PLOMERO	JOR	13.00	600.00	$7,800.00
MO06	AYUDANTE DE PLOMERO	JOR	13.00	500.00	$6,500.00
MO07	AYUDANTE GENERAL	JOR	27.00	450.00	$12,150.00
MO08	PEON	JOR	27.00	400.00	$10,800.00
	SUMA DE MANO DE OBRA:			**$**	***75,750.00***

NOTA.- EL CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DEBERÁ CONSIDERARSE POR COSTO HORARIO DE CADA MÁQUINA O EQUIPO.

SUBTOTAL	176,840.13
I.V.A. DE MATERIALES Y R.E. $	8,087.21
TOTAL: $	184,927.34

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Ayuntamiento de Altar Presidente Municipal

Ayuntamiento de Altar Obras Públicas

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
GOBIERNO SONORA

SONORA OPORTUNIDADES

FET-4.1

RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y LAS CANTIDADES QUE SE EJECUTARÁN EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

UBICACIÓN: Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo

LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre Altar

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
PR01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)	M2	29.00	14.00	$ 406.00
PR02	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE, EXTRACCION, AMACICE DE PLANTILLA Y AFINE DE TALUDES MEDIDA EN BANCO	M3	6.84	284.00	$ 1,942.56
PR03	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRULICO SENCILLO INCLUYE; CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	11.40	145.95	$ 1,663.83
PR04	ZAPATA CORRIDA DE 0.60M DE ANCHO, 0.15 M DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 H EN O. T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX DESTENDIDO, CIMBRA COMÚN HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DES CIMBRA, INCLUYE, GANCHOS Y DESPERDICIOS	ML	19.00	410.36	$ 7,796.84
PR05	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK 15X20X40 CM. RELLENO DE CONCRETO H. EN O. F'C= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 DE 15 CM. DE ESPESOR CON JUNTAS NO MAYORES A 1.5 CMS.	M2	7.60	345.25	$ 2,623.90
PR06	CADENA DE DESPLANTE DE 15x20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" H. EN O., ARMADA CON ARMEX 15X20-4. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRA.	ML	19.00	315.22	$ 5,989.18
PR07	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL INERTE, CON PLACA VIBRATORIA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, MEDIR COMPACTO, INCLUYE: HUMECTACION Y ACARREO LIBRE A 20.00 M EN CARRETILLA	M3	2.50	412.00	$ 1,030.00

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
GOBIERNO SONORA

SONORA OPORTUNIDADES

FET-4.1

RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y LAS CANTIDADES QUE SE EJECUTARÁN EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

UBICACIÓN: Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo

LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre Altar

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
PR08	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK COMUN 15.20.40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PLOMEADO BOQUILLA MAXIMA DE 2.5 CM.INCLUYE; ANDAMIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA, MATERIALES ACARREOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	38.00	405.00	$ 15,390.00
PR09	CASTILLO DE 15x15 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., ARMADO CON ARMEX 15X15-4 INCLUYE: CIMBRA APARENTE, ARMADO, CRUCES DE VARILLA, COLADO Y DESCIMBRA, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y ANCLAJE A ZAPATA Y LOSA. ALTURA HASTA 3.00m.	ML	20.00	360.00	$ 7,200.00
PR10	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15x20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" H. EN O., ARMADA CON ARMEX 15X20-4. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRA.	ML	19.00	390.00	$ 7,410.00
PR11	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., COLADO EN LOSAS DE 3.06x2.66 M. JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, ACABADO RUSTICO, INCLUYE: APISONADO, NIVELACION DE SUPERFICIE, VOLTEADOR EN TODO SU PERIMETRO Y JUNTAS FRIAS.	M2	10.00	428.00	$ 4,280.00
PR12	CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE VIGUETA Y CASETON DE POLIURETANO INCLUYE: LOSA DE COMPRESION DE 5 CM. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRA, MADRINAS, CORTALOSA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.80	1,131.00	$ 15,607.80
PR13	CONSTRUCCION DE SOBRETECHO EN LOSA PARA DAR NIVEL PLUVIAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.80	253.00	$ 3,491.40

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
GOBIERNO DE SONORA

SONORA OPORTUNIDADES

FET-4.1

RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y LAS CANTIDADES QUE SE EJECUTARÁN EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

UBICACIÓN: Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo

LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre Altar

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
PR14	IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZANTE IMPAC O SIMILAR REFORZADA CON MEMBRANA TRES MANOS DE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.80	145.00	$ 2,001.00
PR15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISOS DE CERAMICA MARCA PORCELANITE O SIMILAR PEGADO CON AHESIVO BLANCO. INCLUYE; EMBOQUILLADOR, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.00	450.00	$ 3,600.00
PR16	APLANADO DE MEZCLA EN MUROS, A BASE DE MORTERO ARENA 1:4, 10 % CEMENTO. DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, EN GRUESO, INCLUYE: PERFILADO DE ARISTAS Y REMATE CON VOLTEADOR EN COLUMNAS, TRABES Y CURADO CON AGUA DE REPELLADO. ALTURA HASTA 3.00m.	M2	90.00	176.66	$ 15,899.40
PR17	APLANADO DE MEZCLA EN MUROS ACABADO FINO, A BASE DE MORTERO ARENA, DE 1 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO, REMATE CON VOLTEADOR EN COLUMNAS, TRABES Y CURADO CON AGUA DE REPELLADO. ALTURA HASTA 3.00m.	M2	90.00	93.65	$ 8,428.50
PR18	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES COLOR BLANCO DE LA MARCA OSEL PLATA O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE A BASE DE RASPADO, RESANES, APLICACION DE SELLADOR Y 2 MANOS DE PINTURA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	90.00	55.00	$ 4,950.00

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
GOBIERNO DE SONORA

SONORA OPORTUNIDADES

FET-4.1

RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y LAS CANTIDADES QUE SE EJECUTARÁN EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

UBICACIÓN: Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo

LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre Altar

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
PR19	REGISTRO SANITARIO DE 40x60x60 CM. MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., DE 6 CM. DE ESPESOR, MURO DE BLOCK 15X20X40, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 EN INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO Y TAPA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON CON ELECTROMALLA 6x6-10/10 INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	2,876.54	$ 2,876.54
PR20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA 1 SECCION CORREDIZA DE 0.25 X 0.50 MTS, ACABADO EN 1 MANO DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	1,587.00	$ 3,174.00
PR21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 2 X 0.90 MTS A BASE DE PERFILERIA Y DUELA, ACABADO EN 1 MANO DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	5,500.00	$ 11,000.00
PR22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 2 X 1.20 MTS A BASE DE PERFILERIA Y DUELA, ACABADO EN 1 MANO DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	6,200.00	$ 6,200.00
PR23	APLICACIÓN DE YESO EN LOSA ACABADO PULIDO INCLUYE; ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.00	252.00	$ 2,520.00

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
GOBIERNO DE SONORA

SONORA OPORTUNIDADES

FET-4.1

RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y LAS CANTIDADES QUE SE EJECUTARÁN EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

UBICACIÓN: Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo

LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre Altar

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
PR24	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., CONSTRUCCION DE DENTELLON DE BLOCK, RELLENOS COMPACTADOS, COLADO EN LOSAS DE 3.06x2.66 M. JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE CERDA EN FORMA RECTA, INCLUYE: APISONADO, NIVELACION DE SUPERFICIE, VOLTEADOR EN TODO SU PERIMETRO Y JUNTAS FRIAS.	M2	16.28	566.00	$ 9,214.48
PR25	RAMALEO HIDRAULICO PARA MUEBLE SANITARIO, LAVABO, MINGITORIO A BASE DE TUBO DE PVC 1/2", INCLUYE SUMINISTRO, PIEZAS (CODOS,TEES, ETC.) RANURAS, TENDIDO, RESANES Y PRUEBA HIDROSTATICA, (JJ)	SAL	4.00	850.00	$ 3,400.00
PR26	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, TAPON REGISTRO, ETC.) RELLENOS Y PRUEBAS. (JJ)	SAL	2.00	630.00	$ 1,260.00
PR27	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, ETC.) RELLENOS Y PRUEBAS. (JJ)	SAL	2.00	520.00	$ 1,040.00
PR28	LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO, MARCA Y MODELO ECONOMICO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LLAVE DE CONTROL, LLAVE INDIVIDUAL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, CESPOL DE LATON CROMADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB)	PZA	2.00	1,850.00	$ 3,700.00
PR29	W.C. BLANCO MARCA Y MODELO ECONOMICO, INCLUYE: VALVULA DE TANQUE BAJO, CUELLO DE CERA, PIJAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, ASIENTO MARCA VICAR, MODELO PRIMIER, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB)	PZA	2.00	2,230.00	$ 4,460.00

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
GOBIERNO DE SONORA

SONORA OPORTUNIDADES

FET-4.1

RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y LAS CANTIDADES QUE SE EJECUTARÁN EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

UBICACIÓN: Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo

LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre Altar

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
PR30	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA DE LAMINA DE 2"x4", MANGUERA NEGRA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ)	SAL	2.00	520.00	$ 1,040.00
PR31	SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON CAJA DE LAMINA DE 2"x4", TMANGUERA NEGRA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ)	SAL	1.00	520.00	$ 520.00
PR32	SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA EXAGONAL DE LAMINA 4"x4", MANGUERA NEGRA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ)	SAL	4.00	520.00	$ 2,080.00

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
GOBIERNO DE SONORA

SONORA OPORTUNIDADES

FET-4.1

RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y LAS CANTIDADES QUE SE EJECUTARÁN EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

UBICACIÓN: Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo

LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre Altar

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
PR33	SALIDA PARA CONTACTO 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, A BASE DE MANGUERA NEGRA 1/2", CABLES DE COBRE #10 Y #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: CAJA RECTANGULAR DE LAMINA 2"x4", RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ)	SAL	3.00	520.00	$ 1,560.00
PR34	CENTRO DE CARGA QO-D2, MARCA SQUARE-D MONOFASICO QOD2, 50 AMPERES, 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50AMPERES, MARCA SQUARE-D O SIMILARINCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIONES. (EB)	PZA	1.00	1,300.00	$ 1,300.00
PR35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMALEO HIDRAULICO PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO A BASE DE TUBERIA PVC DE 1/2", 3/4" Y 1" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	SAL	1.00	1,950.00	$ 1,950.00
PR36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA P/AGUA CENTRIFUGA 1HP, INCLUYE MATERIALES, CABLEADO, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EQUIPO	1.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00
PR37	SUMINISTRO E INSTALACÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE CON FLOTADOR 750 LTS TRICAPA SOBRE ESTRUCTURA DE METAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EQUIPO	1.00	$ 3,200.00	$ 3,200.00

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
GOBIERNO SONORA

SONORA OPORTUNIDADES

FET-4.1

RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y LAS CANTIDADES QUE SE EJECUTARÁN EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

UBICACIÓN: Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo

LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre Altar

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
PR38	CONEXIÓN DOMICILIARIA (SILLETA Y CODO PVC).INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE 4" DE DIÁMETRO A TUBO DE PVC ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	$ 2,600.00	$ 2,600.00
PR39	CONEXIÓN HIDRAULICA DOMICILIARIA (TOMA HIDRAULICA 4").INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE TOMA DE 4" DE DIÁMETRO MANGUETRA NEGRA DE 1/2" DE DIÁMETRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	$ 2,200.00	$ 2,200.00
PR40	LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LA MISMA, Y RETIRO FUERA DE OBRA CON EQUIPO MECANICO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECRTA EJECUCION.	LOTE	1.00	4,421.91	$ 4,421.91
				TOTAL	184,927.34

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

Ayuntamiento de Altar Presidencia Municipal ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Ayuntamiento de Altar Obras Públicas ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
GOBIERNO SONORA

SONORA

FET-5
APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE: ALTAR

FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

CONCEPTOS: ▶ MANO DE OBRA ▶ MATERIALES Y SUMINISTROS ▶ USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P.U. $	TOTAL $	OBSERVACIONES
AYUDANTE ALBAÑIL	JOR	12.00	500.00	6,000.00	
OFICIAL PINTOR	JOR	7	600.00	4,200.00	
AYUDANTE DE PINTOR	JOR	8.00	500.00	4,000.00	
OFICIAL PLOMERO	JOR	13.00	600.00	7,800.00	
AYUDANTE DE PLOMERO	JOR	2.00	500.00	1,000.00	
CLAVO COMUN 2 1/2 "	KG	2.0852	55.59	115.92	
TOTAL:				23,115.92	

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

Ayuntamiento de Altar
Presidente Municipal
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Ayuntamiento de Altar
Obras Públicas
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
GOBIERNO DE SONORA

SONORA

FET-5.1
APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD

MUNICIPIO DE: ALTAR **FECHA:** 15 de febrero de 2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

CONCEPTOS: ► MANO DE OBRA ► MATERIALES Y SUMINISTROS ► USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. $	TOTAL $	OBSERVACIONES
OFICIAL ALBAÑIL	JOR	27.00	600.00	16,200.00	
AYUDANTE ALBAÑIL	JOR	13.00	500.00	6,500.00	
CENTRO DE CARGA DE 2 UNIDADES	PZA	1.00	290.32	290.32	
ALAMBRE RECOCIDO	KG	2.4037	52.25	125.59	
TOTAL:				23,115.91	

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

Ayuntamiento de Altar Presidente Municipal
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Ayuntamiento de Altar
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

FET-6
PROGRAMA DE OBRA

MUNICIPIO DE: Altar **FECHA:** 22-feb-2022

NOBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.	LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre

ACTIVIDADES PRINCIPALES	PERIODO DE TIEMPO (SEMANA)										% DEL TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)											2
EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE, EXTRACCION, AMACICE DE PLANTILLA Y AFINE DE TALUDES MEDIDA EN BANCO											2
CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRULICO SENCILLO INCLUYE; CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.											2
ZAPATA CORRIDA DE 0.60M DE ANCHO, 0.15 M DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 H EN O. T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX DESTENDIDO, CIMBRA COMÚN HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DES CIMBRA, INCLUYE, GANCHOS Y DESPERDICIOS											4
MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK 15X20X40 CM. RELLENO DE CONCRETO H. EN O. F'C= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 DE 15 CM. DE ESPESOR CON JUNTAS NO MAYORES A 1.5 CMS.											2
CADENA DE DESPLANTE DE 15x20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" H. EN O., ARMADA CON ARMEX 15X20-4. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRA.											2

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

FET-6
PROGRAMA DE OBRA

MUNICIPIO DE: Altar

FECHA: 22-feb-2022

NOBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.	LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre

ACTIVIDADES PRINCIPALES	PERIODO DE TIEMPO (SEMANA)										% DEL TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL INERTE, CON PLACA VIBRATORIA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, MEDIR COMPACTO, INCLUYE: HUMECTACION Y ACARREO LIBRE A 20.00 M EN CARRETILLA											2
CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK COMUN 15.20.40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PLOMEADO BOQUILLA MAXIMA DE 2.5 CM.INCLUYE; ANDAMIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA, MATERIALES ACARREOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											5
CASTILLO DE 15x15 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., ARMADO CON ARMEX 15X15-4 INCLUYE: CIMBRA APARENTE, ARMADO, CRUCES DE VARILLA, COLADO Y DESCIMBRA, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y ANCLAJE A ZAPATA Y LOSA. ALTURA HASTA 3.00m.											2
CADENA DE CERRAMIENTO DE 15x20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" H. EN O., ARMADA CON ARMEX 15X20-4. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRA.											2

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

FET-6
PROGRAMA DE OBRA

MUNICIPIO DE: Altar

FECHA: 22-feb-2022

NOBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.	LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre

ACTIVIDADES PRINCIPALES	PERIODO DE TIEMPO (SEMANA)										% DEL TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., COLADO EN LOSAS DE 3.06x2.66 M. JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, ACABADO RUSTICO, INCLUYE: APISONADO, NIVELACION DE SUPERFICIE, VOLTEADOR EN TODO SU PERIMETRO Y JUNTAS FRIAS.											3
CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE VIGUETA Y CASETON DE POLIURETANO INCLUYE: LOSA DE COMPRESION DE 5 CM. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRA, MADRINAS, CORTALOSA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											5
CONSTRUCCION DE SOBRETECHO EN LOSA PARA DAR NIVEL PLUVIAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											3
IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZANTE IMPAC O SIMILAR REFORZADA CON MEMBRANA TRES MANOS DE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											3

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA OPORTUNIDADES

FET-6
PROGRAMA DE OBRA

MUNICIPIO DE: Altar

FECHA: 22-feb-2022

NOBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.	LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre

ACTIVIDADES PRINCIPALES	PERÍODO DE TIEMPO (SEMANA)										% DEL TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISOS DE CERAMICA MARCA PORCELANITE O SIMILAR PEGADO CON AHESIVO BLANCO. INCLUYE; EMBOQUILLADOR, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											5
APLANADO DE MEZCLA EN MUROS, A BASE DE MORTERO ARENA 1:4, 10 % CEMENTO. DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, EN GRUESO, INCLUYE: PERFILADO DE ARISTAS Y REMATE CON VOLTEADOR EN COLUMNAS, TRABES Y CURADO CON AGUA DE REPELLADO. ALTURA HASTA 3.00m.											3
APLANADO DE MEZCLA EN MUROS ACABADO FINO, A BASE DE MORTERO ARENA, DE 1 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO, REMATE CON VOLTEADOR EN COLUMNAS, TRABES Y CURADO CON AGUA DE REPELLADO. ALTURA HASTA 3.00m.											5
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES COLOR BLANCO DE LA MARCA OSEL PLATA O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE A BASE DE RASPADO, RESANES, APLICACION DE SELLADOR Y 2 MANOS DE PINTURA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.											2

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

FET-6
PROGRAMA DE OBRA

MUNICIPIO DE: Altar

FECHA: 22-feb-2022

NOBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.	LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre

ACTIVIDADES PRINCIPALES	PERÍODO DE TIEMPO (SEMANA)										% DEL TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
REGISTRO SANITARIO DE 40x60x60 CM. MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., DE 6 CM. DE ESPESOR, MURO DE BLOCK 15X20X40, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 EN INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO Y TAPA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON CON ELECTROMALLA 6x6-10/10 INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.											2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA 1 SECCION CORREDIZA DE 0.25 X 0.50 MTS, ACABADO EN 1 MANO DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.											2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 2 X 0.90 MTS A BASE DE PERFILERIA Y DUELA, ACABADO EN 1 MANO DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.											2

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

FET-6
PROGRAMA DE OBRA

MUNICIPIO DE: Altar

FECHA: 22-feb-2022

NOBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.	LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre

ACTIVIDADES PRINCIPALES	PERÍODO DE TIEMPO (SEMANA)										% DEL TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 2 X 1.20 MTS A BASE DE PERFILERIA Y DUELA, ACABADO EN 1 MANO DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.											2
APLICACIÓN DE YESO EN LOSA ACABADO PULIDO INCLUYE; ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											2
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., CONSTRUCCION DE DENTELLON DE BLOCK, RELLENOS COMPACTADOS, COLADO EN LOSAS DE 3.06x2.66 M. JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE CERDA EN FORMA RECTA, INCLUYE: APISONADO, NIVELACION DE SUPERFICIE, VOLTEADOR EN TODO SU PERIMETRO Y JUNTAS FRIAS.											4
RAMALEO HIDRAULICO PARA MUEBLE SANITARIO, LAVABO, MINGITORIO A BASE DE TUBO DE PVC 1/2", INCLUYE SUMINISTRO, PIEZAS (CODOS,TEES, ETC.) RANURAS, TENDIDO, RESANES Y PRUEBA HIDROSTATICA, (JJ)											2

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

FET-6
PROGRAMA DE OBRA

MUNICIPIO DE: Altar

FECHA: 22-feb-2022

NOBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.	LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre

ACTIVIDADES PRINCIPALES	PERIODO DE TIEMPO (SEMANA)										% DEL TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, TAPON REGISTRO, ETC.) RELLENOS Y PRUEBAS. (JJ)											2
RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, ETC.) RELLENOS Y PRUEBAS. (JJ)											2
LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO, MARCA Y MODELO ECONOMICO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LLAVE DE CONTROL, LLAVE INDIVIDUAL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, CESPOL DE LATON CROMADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB)											2
W.C. BLANCO MARCA Y MODELO ECONOMICO, INCLUYE: VALVULA DE TANQUE BAJO, CUELLO DE CERA, PIJAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, ASIENTO MARCA VICAR, MODELO PRIMIER, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB)											2

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA OPORTUNIDADES

FET-6
PROGRAMA DE OBRA

MUNICIPIO DE: Altar **FECHA:** 22-feb-2022

NOBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.	LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre

ACTIVIDADES PRINCIPALES	PERÍODO DE TIEMPO (SEMANA)										% DEL TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA DE LAMINA DE 2"x4", MANGUERA NEGRA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ)											2
SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON CAJA DE LAMINA DE 2"x4", TMANGUERA NEGRA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ)											2

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

FET-6
PROGRAMA DE OBRA

MUNICIPIO DE: Altar

FECHA: 22-feb-2022

NOBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.	LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre

ACTIVIDADES PRINCIPALES	PERÍODO DE TIEMPO (SEMANA)										% DEL TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA EXAGONAL DE LAMINA 4"x4", MANGUERA NEGRA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ)											2
SALIDA PARA CONTACTO 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, A BASE DE MANGUERA NEGRA 1/2", CABLES DE COBRE #10 Y #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: CAJA RECTANGULAR DE LAMINA 2"x4", RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ)											2

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

FET-6
PROGRAMA DE OBRA

MUNICIPIO DE: Altar

FECHA: 22-feb-2022

NOBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.	LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre

ACTIVIDADES PRINCIPALES	PERIODO DE TIEMPO (SEMANA)										% DEL TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
CENTRO DE CARGA QO-D2, MARCA SQUARE-D MONOFASICO QOD2, 50 AMPERES, 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50AMPERES, MARCA SQUARE-D O SIMILARINCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIONES. (EB)											2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMALEO HIDRAULICO PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO A BASE DE TUBERIA PVC DE 1/2", 3/4" Y 1" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION											2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA P/AGUA CENTRIFUGA 1HP, INCLUYE MATERIALES, CABLEADO, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											2
SUMINISTRO E INSTALACÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE CON FLOTADOR 750 LTS TRICAPA SOBRE ESTRUCTURA DE METAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											2

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

FET-6
PROGRAMA DE OBRA

MUNICIPIO DE: Altar **FECHA:** 22-feb-2022

NOBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.	LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre

ACTIVIDADES PRINCIPALES	PERIODO DE TIEMPO (SEMANA)										% DEL TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
CONEXIÓN DOMICILIARIA (SILLETA Y CODO PVC).INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE 4" DE DIÁMETRO A TUBO DE PVC ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											2
CONEXIÓN HIDRAULICA DOMICILIARIA (TOMA HIDRAULICA 4").INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE TOMA DE 4" DE DIÁMETRO MANGUETRA NEGRA DE 1/2" DE DIÁMETRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											2
LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LA MISMA, Y RETIRO FUERA DE OBRA CON EQUIPO MECANICO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECRTA EJECUCION.											2
AVANCE FINANCIERO (%)	40	10	10	10	10	10	5	5			
AVANCE FÍSICO (%)	10	12	12	10	8	20	18	10			

Ayuntamiento de Altar
Obras Públicas

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2021-2024

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

FET-7
CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre **MUNICIPIO:** Altar

UBICACIÓN DE LA OBRA: Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo

N



DIRECTOR DE OBRAS

Ayuntamiento de Altar
Obras Públicas
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FET-8
CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN

SONORA OPORTUNIDADES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

LOCALIDAD: Ejido 16 de Septiembre **MUNICIPIO:** Altar

UBICACIÓN DE LA OBRA: Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo

N

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Ayuntamiento de Altar Obras Públicas

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONO

FET-9
FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		15 de febrero de 2022
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:		META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:		SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:		MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)	M2	29.00	14.00	$ 406.00				
	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE, EXTRACCION, AMACICE DE PLANTILLA Y AFINE DE TALUDES MEDIDA EN BANCO	M3	6.84	284.00	$ 1,942.56				
	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRULICO SENCILLO INCLUYE; CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	11.40	145.95	$ 1,663.83				
	ZAPATA CORRIDA DE 0.60M DE ANCHO, 0.15 M DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 H EN O. T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX DESTENDIDO, CIMBRA COMÚN HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DES CIMBRA, INCLUYE, GANCHOS Y DESPERDICIOS	ML	19.00	410.36	$ 7,796.84				
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK 15X20X40 CM. RELLENO DE CONCRETO H. EN O. F'C= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 DE 15 CM. DE ESPESOR CON JUNTAS NO MAYORES A 1.5 CMS.	M2	7.60	345.25	$ 2,623.90				

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FET-9

FINIQUITO DE OBRA

SONO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		15 de febrero de 2022
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:		META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:		SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:		MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	CADENA DE DESPLANTE DE 15x20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" H. EN O., ARMADA CON ARMEX 15X20-4. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRA.	ML	19.00	315.22	$ 5,989.18				
	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL INERTE, CON PLACA VIBRATORIA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, MEDIR COMPACTO, INCLUYE: HUMECTACION Y ACARREO LIBRE A 20.00 M EN CARRETILLA	M3	2.50	412.00	$ 1,030.00				
	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK COMUN 15.20.40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PLOMEADO BOQUILLA MAXIMA DE 2.5 CM.INCLUYE; ANDAMIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA, MATERIALES ACARREOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	38.00	405.00	$ 15,390.00				
	CASTILLO DE 15x15 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., ARMADO CON ARMEX 15X15-4 INCLUYE: CIMBRA APARENTE, ARMADO, CRUCES DE VARILLA, COLADO Y DESCIMBRA, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y ANCLAJE A ZAPATA Y LOSA. ALTURA HASTA 3.00m.	ML	20.00	360.00	$ 7,200.00				

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FET-9

FINIQUITO DE OBRA

SONO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		15 de febrero de 2022
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:		META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:		SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:		MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15x20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" H. EN O., ARMADA CON ARMEX 15X20-4. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRA.	ML	19.00	390.00	$ 7,410.00				
	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., COLADO EN LOSAS DE 3.06x2.66 M. JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, ACABADO RUSTICO, INCLUYE: APISONADO, NIVELACION DE SUPERFICIE, VOLTEADOR EN TODO SU PERIMETRO Y JUNTAS FRIAS.	M2	10.00	428.00	$ 4,280.00				
	CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE VIGUETA Y CASETON DE POLIURETANO INCLUYE: LOSA DE COMPRESION DE 5 CM. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRA, MADRINAS, CORTALOSA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.80	1,131.00	$ 15,607.80				
	CONSTRUCCION DE SOBRETECHO EN LOSA PARA DAR NIVEL PLUVIAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.80	253.00	$ 3,491.40				

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FET-9
FINIQUITO DE OBRA

SONO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		15 de febrero de 2022
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:		META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:		SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:		MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZANTE IMPAC O SIMILAR REFORZADA CON MEMBRANA TRES MANOS DE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.80	145.00	$ 2,001.00				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISOS DE CERAMICA MARCA PORCELANITE O SIMILAR PEGADO CON AHESIVO BLANCO. INCLUYE; EMBOQUILLADOR, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.00	450.00	$ 3,600.00				
	APLANADO DE MEZCLA EN MUROS, A BASE DE MORTERO ARENA 1:4, 10 % CEMENTO. DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, EN GRUESO, INCLUYE: PERFILADO DE ARISTAS Y REMATE CON VOLTEADOR EN COLUMNAS, TRABES Y CURADO CON AGUA DE REPELLADO. ALTURA HASTA 3.00m.	M2	90.00	176.66	$ 15,899.40				
	APLANADO DE MEZCLA EN MUROS ACABADO FINO, A BASE DE MORTERO ARENA, DE 1 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO, REMATE CON VOLTEADOR EN COLUMNAS, TRABES Y CURADO CON AGUA DE REPELLADO. ALTURA HASTA 3.00m.	M2	90.00	93.65	$ 8,428.50				

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FET-9

FINIQUITO DE OBRA

SONO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		15 de febrero de 2022
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:		META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:		SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:		MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES COLOR BLANCO DE LA MARCA OSEL PLATA O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE A BASE DE RASPADO, RESANES, APLICACION DE SELLADOR Y 2 MANOS DE PINTURA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	90.00	55.00	$ 4,950.00				
	REGISTRO SANITARIO DE 40x60x60 CM. MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., DE 6 CM. DE ESPESOR, MURO DE BLOCK 15X20X40, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 EN INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO Y TAPA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON CON ELECTROMALLA 6x6-10/10 INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	2,876.54	$ 2,876.54				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA 1 SECCION CORREDIZA DE 0.25 X 0.50 MTS, ACABADO EN 1 MANO DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	1,587.00	$ 3,174.00				

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FET-9

FINIQUITO DE OBRA

SONO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		15 de febrero de 2022
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:		META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:		SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:		MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 2 X 0.90 MTS A BASE DE PERFILERIA Y DUELA, ACABADO EN 1 MANO DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	5,500.00	$ 11,000.00				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 2 X 1.20 MTS A BASE DE PERFILERIA Y DUELA, ACABADO EN 1 MANO DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	6,200.00	$ 6,200.00				
	APLICACIÓN DE YESO EN LOSA ACABADO PULIDO INCLUYE; ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.00	252.00	$ 2,520.00				
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., CONSTRUCCION DE DENTELLON DE BLOCK, RELLENOS COMPACTADOS, COLADO EN LOSAS DE 3.06x2.66 M. JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE CERDA EN FORMA RECTA, INCLUYE: APISONADO, NIVELACION DE SUPERFICIE, VOLTEADOR EN TODO SU PERIMETRO Y JUNTAS FRIAS.	M2	16.28	566.00	$ 9,214.48				

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FET-9
FINIQUITO DE OBRA

SONOR

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		15 de febrero de 2022
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:		META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:		SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:		MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	RAMALEO HIDRAULICO PARA MUEBLE SANITARIO, LAVABO, MINGITORIO A BASE DE TUBO DE PVC 1/2", INCLUYE SUMINISTRO, PIEZAS (CODOS,TEES, ETC.) RANURAS, TENDIDO, RESANES Y PRUEBA HIDROSTATICA, (JJ)	SAL	4.00	850.00	$ 3,400.00				
	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, TAPON REGISTRO, ETC.) RELLENOS Y PRUEBAS. (JJ)	SAL	2.00	630.00	$ 1,260.00				
	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, ETC.) RELLENOS Y PRUEBAS. (JJ)	SAL	2.00	520.00	$ 1,040.00				
	LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO, MARCA Y MODELO ECONOMICO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LLAVE DE CONTROL, LLAVE INDIVIDUAL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, CESPOL DE LATON CROMADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB)	PZA	2.00	1,850.00	$ 3,700.00				

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FET-9
FINIQUITO DE OBRA

SONOI

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		15 de febrero de 2022
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:		META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:		SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:		MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	W.C. BLANCO MARCA Y MODELO ECONOMICO, INCLUYE: VALVULA DE TANQUE BAJO, CUELLO DE CERA, PIJAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, ASIENTO MARCA VICAR, MODELO PRIMIER, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB)	PZA	2.00	2,230.00	$ 4,460.00				
	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA DE LAMINA DE 2"x4", MANGUERA NEGRA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ)	SAL	2.00	520.00	$ 1,040.00				

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FET-9
FINIQUITO DE OBRA

SONO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		15 de febrero de 2022
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:		META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:		SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:		MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON CAJA DE LAMINA DE 2"x4", TMANGUERA NEGRA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ)	SAL	1.00	520.00	$ 520.00				
	SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA EXAGONAL DE LAMINA 4"x4", MANGUERA NEGRA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ)	SAL	4.00	520.00	$ 2,080.00				

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FET-9

FINIQUITO DE OBRA

SONO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		15 de febrero de 2022
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:		META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:		SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:		MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	SALIDA PARA CONTACTO 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, A BASE DE MANGUERA NEGRA 1/2", CABLES DE COBRE #10 Y #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: CAJA RECTANGULAR DE LAMINA 2"x4", RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ)	SAL	3.00	520.00	$ 1,560.00				
	CENTRO DE CARGA QO-D2, MARCA SQUARE-D MONOFASICO QOD2, 50 AMPERES, 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50AMPERES, MARCA SQUARE-D O SIMILARINCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIONES. (EB)	PZA	1.00	1,300.00	$ 1,300.00				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMALEO HIDRAULICO PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO A BASE DE TUBERIA PVC DE 1/2", 3/4" Y 1" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	SAL	1.00	1,950.00	$ 1,950.00				

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONOI

FET-9
FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		15 de febrero de 2022
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:		META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:		SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:		MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA P/AGUA CENTRIFUGA 1HP, INCLUYE MATERIALES, CABLEADO, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EQUIPO	1.00	N$5,500.00	$ 5,500.00				
	SUMINISTRO E INSTALACÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE CON FLOTADOR 750 LTS TRICAPA SOBRE ESTRUCTURA DE METAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EQUIPO	1.00	N$3,200.00	$ 3,200.00				
	CONEXIÓN DOMICILIARIA (SILLETA Y CODO PVC).INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE 4" DE DIÁMETRO A TUBO DE PVC ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	N$2,600.00	$ 2,600.00				
	CONEXIÓN HIDRAULICA DOMICILIARIA (TOMA HIDRAULICA 4").INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE TOMA DE 4" DE DIÁMETRO MANGUETRA NEGRA DE 1/2" DE DIÁMETRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	N$2,200.00	$ 2,200.00				
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LA MISMA, Y RETIRO FUERA DE OBRA CON EQUIPO MECANICO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECRTA EJECUCION.	LOTE	1.00	4,421.91	$ 4,421.91				

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONO

FET-9
FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		16 de febrero de 2023
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:	CECOP-PN-22-088	META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022	SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:	PN-252	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)	M2	29.00	$14.00	$ 406.00	29.00	406.00	0.00	0.00
	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE, EXTRACCION, AMACICE DE PLANTILLA Y AFINE DE TALUDES MEDIDA EN BANCO	M3	6.84	$284.00	$ 1,942.56	6.84	1,942.56	0.00	0.00
	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRULICO SENCILLO INCLUYE; CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	11.40	$145.95	$ 1,663.83	11.40	1,663.83	0.00	0.00
	ZAPATA CORRIDA DE 0.60M DE ANCHO, 0.15 M DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 H EN O. T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX DESTENDIDO, CIMBRA COMÚN HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DES CIMBRA, INCLUYE, GANCHOS Y DESPERDICIOS	ML	19.00	$410.36	$ 7,796.84	19.00	7,796.84	0.00	0.00
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK 15X20X40 CM. RELLENO DE CONCRETO H. EN O. F'C= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 DE 15 CM. DE ESPESOR CON JUNTAS NO MAYORES A 1.5 CMS.	M2	7.60	$345.25	$ 2,623.90	7.60	2,623.90	0.00	0.00

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FET-9
FINIQUITO DE OBRA

SONO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		16 de febrero de 2023
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:	CECOP-PN-22-088	META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022	SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:	PN-252	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	CADENA DE DESPLANTE DE 15x20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" H. EN O., ARMADA CON ARMEX 15X20-4. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRA.	ML	19.00	$315.22	$ 5,989.18	19.00	5,989.18	0.00	0.00
	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL INERTE, CON PLACA VIBRATORIA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, MEDIR COMPACTO, INCLUYE: HUMECTACION Y ACARREO LIBRE A 20.00 M EN CARRETILLA	M3	2.50	$412.00	$ 1,030.00	2.50	1,030.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK COMUN 15.20.40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PLOMEADO BOQUILLA MAXIMA DE 2.5 CM.INCLUYE; ANDAMIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA, MATERIALES ACARREOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	38.00	$405.00	$ 15,390.00	38.00	15,390.00	0.00	0.00
	CASTILLO DE 15x15 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., ARMADO CON ARMEX 15X15-4 INCLUYE: CIMBRA APARENTE, ARMADO, CRUCES DE VARILLA, COLADO Y DESCIMBRA, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y ANCLAJE A ZAPATA Y LOSA. ALTURA HASTA 3.00m.	ML	20.00	$360.00	$ 7,200.00	20.00	7,200.00	0.00	0.00

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FET-9

FINIQUITO DE OBRA

SONO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		16 de febrero de 2023
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:	CECOP-PN-22-088	META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022	SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:	PN-252	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15x20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" H. EN O., ARMADA CON ARMEX 15X20-4. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRA.	ML	19.00	$390.00	$ 7,410.00	19.00	7,410.00	0.00	0.00
	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., COLADO EN LOSAS DE 3.06x2.66 M. JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, ACABADO RUSTICO, INCLUYE: APISONADO, NIVELACION DE SUPERFICIE, VOLTEADOR EN TODO SU PERIMETRO Y JUNTAS FRIAS.	M2	10.00	$428.00	$ 4,280.00	10.00	4,280.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE VIGUETA Y CASETON DE POLIURETANO INCLUYE: LOSA DE COMPRESION DE 5 CM. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRA, MADRINAS, CORTALOSA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.80	$1,131.00	$ 15,607.80	13.80	15,607.80	0.00	0.00
	CONSTRUCCION DE SOBRETECHO EN LOSA PARA DAR NIVEL PLUVIAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.80	$253.00	$ 3,491.40	13.80	3,491.40	0.00	0.00

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONO

FET-9
FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		16 de febrero de 2023
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:	CECOP-PN-22-088	META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022	SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:	PN-252	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZANTE IMPAC O SIMILAR REFORZADA CON MEMBRANA TRES MANOS DE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.80	$145.00	$ 2,001.00	13.80	2,001.00	0.00	0.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISOS DE CERAMICA MARCA PORCELANITE O SIMILAR PEGADO CON AHESIVO BLANCO. INCLUYE; EMBOQUILLADOR, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.00	$450.00	$ 3,600.00	8.00	3,600.00	0.00	0.00
	APLANADO DE MEZCLA EN MUROS, A BASE DE MORTERO ARENA 1:4, 10 % CEMENTO. DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, EN GRUESO, INCLUYE: PERFILADO DE ARISTAS Y REMATE CON VOLTEADOR EN COLUMNAS, TRABES Y CURADO CON AGUA DE REPELLADO. ALTURA HASTA 3.00m.	M2	90.00	$176.66	$ 15,899.40	90.00	15,899.40	0.00	0.00
	APLANADO DE MEZCLA EN MUROS ACABADO FINO, A BASE DE MORTERO ARENA, DE 1 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO, REMATE CON VOLTEADOR EN COLUMNAS, TRABES Y CURADO CON AGUA DE REPELLADO. ALTURA HASTA 3.00m.	M2	90.00	$93.65	$ 8,428.50	90.00	8,428.50	0.00	0.00

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FET-9
FINIQUITO DE OBRA

SONO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		16 de febrero de 2023
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:	CECOP-PN-22-088	META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022	SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:	PN-252	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES COLOR BLANCO DE LA MARCA OSEL PLATA O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE A BASE DE RASPADO, RESANES, APLICACION DE SELLADOR Y 2 MANOS DE PINTURA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	90.00	$55.00	$ 4,950.00	90.00	4,950.00	0.00	0.00
	REGISTRO SANITARIO DE 40x60x60 CM. MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., DE 6 CM. DE ESPESOR, MURO DE BLOCK 15X20X40, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 EN INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO Y TAPA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON CON ELECTROMALLA 6x6-10/10 INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$2,876.54	$ 2,876.54	1.00	2,876.54	0.00	0.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA 1 SECCION CORREDIZA DE 0.25 X 0.50 MTS, ACABADO EN 1 MANO DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$1,587.00	$ 3,174.00	2.00	3,174.00	0.00	0.00

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FINIQUITO DE OBRA

SONO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		16 de febrero de 2023
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:	CECOP-PN-22-088	META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022	SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:	PN-252	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 2 X 0.90 MTS A BASE DE PERFILERIA Y DUELA, ACABADO EN 1 MANO DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$5,500.00	$ 11,000.00	2.00	11,000.00	0.00	0.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 2 X 1.20 MTS A BASE DE PERFILERIA Y DUELA, ACABADO EN 1 MANO DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$6,200.00	$ 6,200.00	1.00	6,200.00	0.00	0.00
	APLICACIÓN DE YESO EN LOSA ACABADO PULIDO INCLUYE; ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.00	$252.00	$ 2,520.00	10.00	2,520.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., CONSTRUCCION DE DENTELLON DE BLOCK, RELLENOS COMPACTADOS, COLADO EN LOSAS DE 3.06x2.66 M. JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE CERDA EN FORMA RECTA, INCLUYE: APISONADO, NIVELACION DE SUPERFICIE, VOLTEADOR EN TODO SU PERIMETRO Y JUNTAS FRIAS.	M2	16.28	$566.00	$ 9,214.48	16.28	9,214.48	0.00	0.00

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONO

FET-9
FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		16 de febrero de 2023
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:	CECOP-PN-22-088	META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022	SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:	PN-252	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	RAMALEO HIDRAULICO PARA MUEBLE SANITARIO, LAVABO, MINGITORIO A BASE DE TUBO DE PVC 1/2", INCLUYE SUMINISTRO, PIEZAS (CODOS,TEES, ETC.) RANURAS, TENDIDO, RESANES Y PRUEBA HIDROSTATICA, (JJ)	SAL	4.00	$850.00	$ 3,400.00	4.00	3,400.00	0.00	0.00
	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, TAPON REGISTRO, ETC.) RELLENOS Y PRUEBAS. (JJ)	SAL	2.00	$630.00	$ 1,260.00	2.00	1,260.00	0.00	0.00
	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, ETC.) RELLENOS Y PRUEBAS. (JJ)	SAL	2.00	$520.00	$ 1,040.00	2.00	1,040.00	0.00	0.00
	LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO, MARCA Y MODELO ECONOMICO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LLAVE DE CONTROL, LLAVE INDIVIDUAL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, CESPOL DE LATON CROMADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB)	PZA	2.00	$1,850.00	$ 3,700.00	2.00	3,700.00	0.00	0.00

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FET-9
FINIQUITO DE OBRA

SONO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		16 de febrero de 2023
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:	CECOP-PN-22-088	META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022	SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:	PN-252	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	W.C. BLANCO MARCA Y MODELO ECONOMICO, INCLUYE: VALVULA DE TANQUE BAJO, CUELLO DE CERA, PIJAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, ASIENTO MARCA VICAR, MODELO PRIMIER, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB)	PZA	2.00	$2,230.00	$ 4,460.00	2.00	4,460.00	0.00	0.00
	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA DE LAMINA DE 2"x4", MANGUERA NEGRA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ)	SAL	2.00	$520.00	$ 1,040.00	2.00	1,040.00	0.00	0.00

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

FINIQUITO DE OBRA

SONO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		16 de febrero de 2023
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:	CECOP-PN-22-088	META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022	SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:	PN-252	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON CAJA DE LAMINA DE 2"x4", TMANGUERA NEGRA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ)	SAL	1.00	$520.00	$ 520.00	1.00	520.00	0.00	0.00
	SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA EXAGONAL DE LAMINA 4"x4", MANGUERA NEGRA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ)	SAL	4.00	$520.00	$ 2,080.00	4.00	2,080.00	0.00	0.00

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONO

FET-9
FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		16 de febrero de 2023
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:	CECOP-PN-22-088	META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022	SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:	PN-252	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	SALIDA PARA CONTACTO 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, A BASE DE MANGUERA NEGRA 1/2", CABLES DE COBRE #10 Y #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: CAJA RECTANGULAR DE LAMINA 2"x4", RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ)	SAL	3.00	$520.00	$ 1,560.00	3.00	1,560.00	0.00	0.00
	CENTRO DE CARGA QO-D2, MARCA SQUARE-D MONOFASICO QOD2, 50 AMPERES, 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50AMPERES, MARCA SQUARE-D O SIMILARINCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIONES. (EB)	PZA	1.00	$1,300.00	$ 1,300.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMALEO HIDRAULICO PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO A BASE DE TUBERIA PVC DE 1/2", 3/4" Y 1" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	SAL	1.00	$1,950.00	$ 1,950.00	1.00	1,950.00	0.00	0.00

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONO

FET-9
FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		16 de febrero de 2023
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:	CECOP-PN-22-088	META OPERATIVA:	1 Obra
FECHA DE LIBERACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022	SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas
NÚMERO DE OBRA:	PN-252	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA P/AGUA CENTRIFUGA 1HP, INCLUYE MATERIALES, CABLEADO, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EQUIPO	1.00	$5,500.00	$ 5,500.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00
	SUMINISTRO E INSTALACÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE CON FLOTADOR 750 LTS TRICAPA SOBRE ESTRUCTURA DE METAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EQUIPO	1.00	$3,200.00	$ 3,200.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00
	CONEXIÓN DOMICILIARIA (SILLETA Y CODO PVC).INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE 4" DE DIÁMETRO A TUBO DE PVC ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	$2,600.00	$ 2,600.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00
	CONEXIÓN HIDRAULICA DOMICILIARIA (TOMA HIDRAULICA 4").INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE TOMA DE 4" DE DIÁMETRO MANGUETRA NEGRA DE 1/2" DE DIÁMETRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	$2,200.00	$ 2,200.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LA MISMA, Y RETIRO FUERA DE OBRA CON EQUIPO MECANICO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECRTA EJECUCION.	LOTE	1.00	$4,421.91	$ 4,421.91	1.00	4,421.91	0.00	0.00

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONO

FET-9
FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.		FECHA:
DOMICILIO:	Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo		16 de febrero de 2023
LOCALIDAD:	16 De Septiembre	MUNICIPIO: Altar	

OFICIO DE LIBERACIÓN:	CECOP-PN-22-088	META OPERATIVA:	1 Obra	ESTRUCTURA FINANCIERA			
FECHA DE LIBERACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022	SUBPROGRAMA:	Instalaciones Deportivas	COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
NÚMERO DE OBRA:	PN-252	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admon. Directa	184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	387	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	56.00 DÍAS				

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

IMPORTE DE OBRA	$184,927.34
IMPORTE EJERCIDO	$184,927.34
SALDO	$0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

Ayuntamiento de Altar, Sonora, México. Presidente Municipal. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Ayuntamiento de Altar, Sonora, México. Obras Publicas. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

ÓRGANO DE CONTROL

C.P LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA

Contraloría Municipal. Altar, Sonora, México. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

FOTOS DEL LUGAR, ANTES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

LOCALIDAD: 16 De Septiembre **MUNICIPIO:** Altar



DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Ayuntamiento de Altar
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

FOTOS DEL LUGAR, DESPUÉS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

LOCALIDAD: 16 De Septiembre **MUNICIPIO:** Altar



DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

PLANOS

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.**

LOCALIDAD: **16 De Septiembre** **MUNICIPIO:** **Altar**

EXCAVACION



Ayuntamiento de Altar
Obras Públicas
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

PLANOS

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

LOCALIDAD: 16 De Septiembre **MUNICIPIO:** Altar

PLANO ELECTRICO BAÑOS



PLANTA ELÉCTRICO ESC. 1:50



ALTURA ELECTRICO S/E

SIMBOLOGIA

	LINEA ELECTRICA EN MURO Y TECHO
	CENTRO DE CARGA 2 UNIDADES ALTURA 1.50 MTS
	APAGADOR ALTURA 1.10 MTS
	CONTACTO DOBLE DE 120 V EN MURO ALTURA 1.10 MT
	SALIDA ELECTRICA CAJA OCTAGONAL 4X4

Ayuntamiento de Altar Obras Públicas ADMINISTRACION 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

PLANOS

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

LOCALIDAD: 16 De Septiembre **MUNICIPIO:** Altar

PLANO HIDROSANITARIO BAÑO



Ayuntamiento de Altar
Ayuntamiento de Altar
Obras Públicas

DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021 - 2024

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

PLANOS

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

LOCALIDAD: 16 De Septiembre **MUNICIPIO:** Altar

MUROS



Ayuntamiento de Altar
Obras Públicas
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

PLANOS

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

LOCALIDAD: 16 De Septiembre **MUNICIPIO:** Altar



DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN

Ayuntamiento de Altar
Obras Públicas
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

PLANOS

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

LOCALIDAD: 16 De Septiembre **MUNICIPIO:** Altar



Ayuntamiento de Altar
Obras Públicas
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

SONORA

PLANOS

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

LOCALIDAD: 16 De Septiembre **MUNICIPIO:** Altar

CIMENTACION



Ayuntamiento de Altar
Obras Públicas
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESRINOZA LIMON

24 DE OCTUBRE DEL 2022
ALTAR, SONORA

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE

DESIGNACIÓN RESIDENTE DE OBRAS

Por medio de la presente y a fines de los interesados me permito hacer de su conocimiento que se designa como **Residente de obras** del H. Ayuntamiento de Altar, Sonora, en obras de "administración directa" al **C. Jorge Arsenio Espinoza Limón,** para que supervise la obra: **"CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE."**

Sin más por el momento me despido con un cordial saludo.

Contraloria Municipal
Altar, Sonora, México
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

C.P LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ALTAR, SONORA

C.C.P. ARCHIVO

PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.
No. NOTA	**FECHA**	**ANOTACIONES**
1	31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022	29 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 6.84 M3 DE EXCAVACION, 11.40 M2 DE PLANTILLA, 19 ML DE ZAPATA CORRIDA, 7.60 M2 DE MURETE DE ENRASE PARA CIMENTACION, 19 ML DE CADENA DE DESPLANTE, 2.5 M3 DE RELLENO COMPACTADO Y 12.32 M2 DE CONSTRUCCION DE MUROS
2	07 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25.68 M2 DE CONSTRUCCION DE MUROS, 20 ML DE CASTILLOS, 19 ML DE CADENAS DE CERRAMIENTO, 10 M2 DE PISO DE CONCRETO, 3.5 M2 DE CONSTRUCCION DE TECHO
3	14 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022	4.79 M2 DE CONSTRUCCION DE TECHO,
4	16 AL 21 DE ENERO DEL 2022	5.51 M2 DE CONSTRUCCION DE TECHO, 13.80 M2 DE CONSTRUCCION DE SOBRETECHO EN LOSA PARA DAR NIVEL PLUVIAL, 13.80 DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZANTE IMPAC, 8 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISOS DE CERAMICA MARCA PORCELANITE Y 81 M2 DE APLANADO DE MEZCLA EN MUROS, A BASE DE MORTERO ARENA 1:4
5	23 AL 28 DE ENERO DEL 2022	9 M2 DE APLANADO DE MEZCLA EN MUROS, A BASE DE MORTERO ARENA 1:4, 90 M2 DE APLANADO DE MEZCLA EN MUROS ACABADO FINO, A BASE DE MORTERO ARENA Y 34.74 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
6	30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2022	55.24 M2 DE 34.74 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES ,CONSTRUCCION DE 1 REGISTRO SANITARIO DE 40x60x60 CM. MEDIDAS INTERIORES, COLOCACION DE 2 VENTANAS Y 3 PUERTAS METALICAS, 10 M2 DE YESO EN LOSA INTERIOR, 16.28 M2 DE BANQUETAS DE 10 CM
7	06 AL 11 DE FEBRERO DEL 2022	INSTALACION DE LOS RAMALEOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS, ACCESORIOS DE BAÑO, HIDRONEUMATICO CON TINACO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

SUPERVISION

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

REVISO

CONTRALORIA MUNICIPAL

C.P LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA

SUMINISTRO DE MATERIALES
CECOP
AYUNTAMIENTO DE ALTAR

OBRA: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRE	
No.	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Malla para zapata 15x15 extendida	Pza	4														
2	Varilla Corrugada 3/8"	Tramo	3														
3	Castillos Formados de 15x20 cms x 6 mts 4 lados	pza	11														
4	Cemento gris campana 50 kgs	Saco	60														
5	Cemento mortero saco 25 kgs	Saco	45														
6	Block concreto 15x20x40 cms	Pza	600														
7	Yeso mocuzari 40 kgs	Saco	5														
8	Bovedilla Poliestileno 1.22 X 0.61 10 Cms Alto	Pza	20														
9	Vigueta pretensada 4.6 mts	Pza	4														
10	Malla Electrosoldada 6-6/10-10	M2	37														
11	Pintura vinilica	Cubeta	2														
12	Rodillo 1 1/4 para pintar	Pza	4														
13	Brocha 3 " para pintar	Pza	3														
14	Charola poprta pintura	Pza	2														
15	Vitropiso 33x33	M2	13														
16	Pegaazulejo	Saco	6														
17	Separador de azulejos 1/4	Bolsa	2														
18	Emboquillador	Caja	1														
19	Taza redonda ceramica blanca	Pza	2														
20	Asientó sanitario blanco	Pza	2														
21	Cuello de cera	Pza	2														
22	Llave Angular 1/2	Pza	4														
23	Manguera vinilo Baño	Pza	2														
24	Lavabo blanco economico	Pza	2														
25	Mezcladora lavabo	Pza	2														
26	Cespol flexible lavabo	Pza	2														

27	Manguera vinilo lavabo	Pza	2															
28	Empaque angie	Pza	2															
29	Conector macho pvc 1/2	Pza	6															
30	Codo pvc 1/2	Pza	16															
31	Tee pvc 1/2	Pza	8															
32	Tubo pvc 1/2	Tramo	5															
33	Tubo pvc sanitario 4"	Tramo	5															
34	Codo pvc sanitario 4"	Pza	4															
35	Cople pvc sanitario 4"	Pza	2															
36	Tubo pvc sanitariio 2"	Pza	1															
37	Codo pvc sanitario 2"	Pza	4															
38	Tee pvc sanitario 4"	Pza	2															
39	Reduccion de Pvc Sanitario de 4-2" Pvc	Pza	2															
40	Pegamento pvc	Lt	1															
41	Arena cribada	M3	12															
42	Grava 3/4	M3	6															
43	Clavo comun 2 1/2 "	Kg	3															
44	Clavo concreto 2 1/2 "	Kg	1															
45	Alambre recocido	Kg	6															
46	Puerta metalica de perfil y duela 2 x 0.80 mts	Pza	2															
47	Ventana Metalica para baño 0.25 x 0.50 mts	Pza	2															
48	Caja Exagonal	Pza	4															
49	Caja Chalupa	Pza	6															
50	Centro de carga 2 unidades	Pza	1															
51	Interruptor Termomagnetico	Pza	2															
52	Roseta ceramica	Pza	4															
53	Contacto Monofasico Duplex 110 V	Pza	13															
54	Apagador Sencillo	Pza	2															
55	Apagador doble	Pza	1															
56	Cable electrico #12	Ml	100															
57	Mangueran negra 1/2"	Ml	70															
58	Tierra para relleno	M3	1															
59	Impermeabilizante elastomerico fibratado 7 años	Cubeta	1															
60	Angulo 2" x 1/8	Pza	1															
61	Hidroneumatico Truper 50 Lt	Pza	1															
62	Tinaco Rotoplas 750 lt	Pza	1															

63	Toma hidraulica 3"x1/2"	Pza	1															
64	Llave de jardin	Pza	1															
65	Conector hembra pvc 1/2"	Pza	3															
66	Valvula check 1"	Pza	1															
67	Conector Macho pvc 1"	Pza	4															
68	Codo PVC 1"	Pza	3															
69	Reduccion de Pvc de 1-1/2" Pvc	Pza	1															
70	Conector Hembra PVC 1"	Pza	1															
71	Tubo pvc Hidraulico 1"	Tramo	1															
72	Tuerca union 1" PVC	Pza	1															
73	Tuerca union 1/2" PVC	Pza	1															
74	Madera para Cimbra (1" x 8´ x 10´)	Ft/Tab	50.00															

Ayuntamiento de Allar

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

UBICACIÓN: Dr. Samuel Ocaña Garcia entre 6 de Abril y Primero de Mayo

LOCALIDAD: 16 de Septiembre **MUNICIPIO:** Altar

VOLUMENES

EXCAVACION				
	ANCHO	ALTO	LARGO	TOTAL M3
Lateral 1	0.6	0.6	4.3	1.548
Lateral 2	0.6	0.6	4.3	1.548
Frontal frente	0.6	0.6	2.7	0.972
Division baño-bomba	0.6	0.6	2.7	0.972
Frontal trasero	0.6	0.6	2.7	0.972
Division Baños	0.6	0.6	2.3	0.828
			TOTAL M3	6.84

MUROS

	ANCHO	ALTO	TOTAL M2
Lateral 1 Bomba	1.5	2	3
Lateral 1 Baño	2.3	2	4.6
Lateral 1 Arriba cadena	1.5	0.4	0.6
Lateral 1 Arriba cadena	2.3	0.4	0.92
Lateral 2 Bomba	1.5	2	3
Lateral 2 Baño	2.3	2	4.6
Lateral 2 Arriba cadena	1.5	0.4	0.6
Lateral 2 Arriba cadena	2.3	0.4	0.92
Frontal 1 puerta 1	0.37	2	0.74
Frontal 1 puerta 2	0.37	2	0.74
Division Baños	2.3	2	4.6
Division Baños arriba cad	2.3	0.4	0.92
Division bomba	2.7	2	5.4
Division bomba arriba cad	2.7	0.4	1.08
Fontal trasero	2.7	2	5.4
Fontal trasero arriba cad	2.7	0.4	1.08
		TOTAL MUROS	38.2

Ayuntamiento de Altar
Obras Públicas

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

GOBIERNO
SONORA

CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA

SONORA
OPORTUNIDADES

No. Oficio de Liberación: CECOP-PN-22-088
Hermosillo, Sonora, a 10 de Octubre del 2022

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL
Presidente Municipal de Altar
P r e s e n t e.-

Con base en el oficio de Autorización SH-ED-22-175 (C-00055/1700) de fecha 01 de septiembre del 2022, emitidos por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado y conforme al presupuesto asignado a su Municipio en el Convenio de Concertación de fecha 04 de julio del 2022, firmado por el CECOP y el mismo Ayuntamiento, por este conducto me permito comunicarle que se autoriza a su Municipio la Liberación de Recursos Estatales a través del CECOP por un monto de $ 508,651.11 (SON: QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.) para que con ellos se ejecuten las obras que a continuación se describen:

PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	APORTACIÓN CECOP (PESOS)
NORMAL	**$508,651.11**
Instalaciones Deportivas	**$508,651.11**
Construcción de baños en cancha del Ejido 16 de Septiembre, ubicado en calle Dr. Samuel Ocaña entre 6 de Abril y Primero de Mayo dentro de la Unidad Deportiva, en la Localidad Ejido 16 de Septiembre, Municipio Altar, Sonora.	138,695.51
Construcción de baños y vestidores en cancha de futbol en Unidad Deportiva Maquio Clouthier, ubicado en calle Corregidora entre Av. José Vasconcelos y Av. Fco. I. Madero de la Colonia Buenos Aires, en la Localidad Altar, Municipio Altar, Sonora.	369,955.60

Los recursos se aplicarán de acuerdo a los anexos técnicos de liberación correspondiente a las obras que se acompañan a este oficio y cualquier modificación con respecto al contenido del mismo solo procederá previa autorización del CECOP.

Para la adjudicación y ejecución de la obra deberán observarse las normas y disposiciones contenidas en las Leyes de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública Estatal y sus respectivos Reglamentos.

A T E N T A M E N T E

LIC. CARLOS ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ
COORDINADOR GENERAL DEL CECOP

C.c.p.- ING. JUDITH GUADALUPE CORDOVA RIVAS - Directora General de Concertación y Apoyo Técnico
C.c.p.- C.P. LUIS EFRÉN VALDEZ JUVERA - Director General de Administración y Finanzas
C.c.p.- ING. LETICIA RASCON CORDOVA - Directora de Apoyo Técnico
C.c.p.- Expediente
CEZG/JGCR/LRC/cvr**

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
SONORA

Oficio de Aut.:	SH-ED-22-175
Oficio de Lib.:	CECOP-PN-22-088
Fecha:	10-oct-2022
No. de Obra:	PN-252

ANEXO TÉCNICO DE LIBERACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

Construcción de baños en cancha del Ejido 16 de Septiembre, ubicado en calle Dr. Samuel Ocaña entre 6 de Abril y Primero de Mayo dentro de la Unidad Deportiva, en la Localidad Ejido 16 de Septiembre, Municipio Altar, Sonora.

PRINCIPALES CONCEPTOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO
Construcción de muro block, incluye: limpieza, trazo y nivelación, excavación, construcción de plantilla, zapata corrida, murete de enrase en cimentación, cadena de desplante, relleno y compactado, castillo de concreto, cadena de cerramiento, piso de concreto, colocación de piso cerámico, aplanado de mezcla en muros fino, aplicación de pintura, aplicación de yeso, construcción de banqueta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	38.00	100,344.69
Construcción de tocho a base de vigueta caseton, inclueye: construcción de sobretecho en losa, imperneabilización de losa, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	13.80	21,100.20
Instalaciones eléctricas y sanitarias, incluye: registro sanitario, ramaleo hidraulico y sanitario a base de tubo de 2" y 4", lavabo cerámico, wc, salida de apagadores sencillos y dobles, salida para alumbrado, contacto, centro de carga, instalación de bomba, instalación de tanque almacenamiento, conexión domiciliaria, conexiones hidráulicas, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	1.00	38,686.54
Suministro y colocación de ventana metálica, incluye: colocación de puerta, murete de enrase para banca en interiores, limpieza general, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Lote	1.00	24,795.91
			184,927.34

META OPERATIVA: 1 OBRA
SUBPROGRAMA: SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 56 DÍAS
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 387 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

COSTO TOTAL	CECOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD
184,927.34	138,695.51	23,115.92	23,115.91

NOTA: Las aportaciones de ayuntamiento y de la comunidad será en mano de obra y en especie.

COORDINADOR GENERAL DEL CECOP LIC. CARLOS ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ	
DIRECTORA GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO ING. JUDITH GUADALUPE CÓRDOVA RIVAS	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C.P. LUIS EFRÉN VALDEZ JUVERA

JGCR/LRC/mknp/cvr**

PROGRAMA: PISO

No. OFICIO: DAI / 004 / 2022

16 - SEP
A Altar

(7)

PARA LA OBRA PÚBLICA

GOBIERNO SONORA

ACTA DE ASAMBLEA PARA LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE PARA OBRA

Siendo las 16:00 horas, del día 07 del mes de OCTUBRE del 20 22 nos reunimos los vecinos de la localidad de EJ. 16 DE SEPTIEMBRE del Municipio de ALTAR con el propósito de dar cumplimiento a la convocatoria emitida por DECOS DE CECOP y H. AYUNTAMIENTO para la integración del Comité de Participación Social Sonorense de la Obra construcción de Baños en Cancha ubicada en Calle Dr. Samuel Ocaña García y 1ro de Mayo dentro de Unidad deportiva del ejido 16 de Sept. Municipio de Altar. Dicha Asamblea se lleva a cabo bajo la coordinación del C. JORGE ESPINOZA C. y el C. RAFAEL CORONADO quienes actúan como presidente y secretario de la asamblea, por acuerdo del H. Ayuntamiento de ALTAR Sonora y de CECOP, conforme al siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia de beneficiarios.
2. Exposición de los objetivos y principios del programa.
3. Descripción y acuerdo de aceptación de la obra concertada.
4. Propuestas, votación e integración del comité
5. Toma de protesta al Comité de Participación Social.
6. Clausura

La asamblea dio inicio pasando lista de asistencia de 10 beneficiarios representantes de la obra, quedando asentado el quórum legal.

Acto seguido, por conducto del C. MISAEL DUARTE LOPEZ en su carácter de PROMOTOR SOCIAL expuso a los presentes los objetivos y principios, así como los beneficios que la operación del Programa de Participación Social para la obra pública concertada traerá a la comunidad.

Como siguiente punto del orden del día se sometió a consideración de la asamblea las siguientes características de la obra a concretar:

1. Descripción de la obra (se anexa catálogo de conceptos)
2. Financiamiento de la obra y aportación de la comunidad.

Una vez analizados los diferentes aspectos de la obra en cuestión, se procedió a levantar la votación sobre la aceptación de la misma y sus modalidades de ejecución y financiamiento, quedando aprobada por unanimidad-mayoría de votos la propuesta presentada.

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

CONSEJO ESTATAL DE
CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
GOBIERNO DE SONORA

ACTA DE ASABLEA PARA LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE

MUNICIPIO: ALTAR.

Posteriormente se les explicó a los presentes la necesidad y requerimientos normativos para constituir el Comité de Participación Social, mismo que será integrado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos vocales, siendo la forma de constituirlo de acuerdo a las propuestas presentadas para cada cargo, mediante la respectiva votación de cada uno de los beneficiarios.

Acto seguido se procedió a abrir la participación para la recepción de propuestas a los cargos, habiéndose recibido para tal efecto 1 propuestas (s). Tras lo anterior, los nombres de los candidatos se sometieron a consideración y votación para elegir a la mesa directiva, habiéndose previamente acordado que los cargos en jerarquía estarán en función del número de votos efectivos para cada uno de los candidatos que han sido sometidos a votación. Lo votación arrojó: 10 votos efectivos y 0 abstenciones, dando como resultado la conformación de la Mesa directiva con los siguientes integrantes:

1. PRESIDENTE María E. Valenzuela Jusaino
2. SECRETARIO Tereza Castro López
3. TESORERO Concepción Cardenas Romo
4. VOCAL 1 Blanca Andrea Araujo. Sauceda
5. VOCAL 2 Guadalupe Avila López

Firman de conformidad los que en esta asamblea intervinieron:

PRESIDENTE

Ayuntamiento de Altar
Obras Públicas
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

Rafael Corrando F.
SECRETARIO

SONORA OPORTUNIDADES

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS MEDIOS DE DENUNCIA QUE PUEDAN REALIZAR A TRAVÉS DEL ORGANO DE CONTROL Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA CUALQUIER RECOMENDACIÓN, INCONFORMIDAD O ACTOS INDEBIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

I.- Buzón de Quejas en Oficinas de CECOP

II.- Queja, Denuncia o Recomendación:

II.1).- En las Oficinas de la Secretaría de la Contraloría General en Centro de Gobierno Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort C.P. 83280, Col. Villa de Seris en Hermosillo, Sonora, México.

II.2).- En el Órgano Interno de Control en CECOP, en Zaragoza No. 5 Esq. Con Independencia, Col Villa de Seris, C.P. 83280, en Hermosillo, Sonora, México.

III.- Denuncia Vía Electrónica al correo:

III.1).- contraloria.sonora.gob.mx (DECIDES)

IV.- Vía telefónica al 800 466 37 86

FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ ELECTO, ASÍ COMO DE ENTERADOS DE LOS MEDIOS DE DENUNCIA QUE PUEDEN REALIZAR A TRAVÉS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.

Valeria de Jesús Montaño
PRESIDENTE

Tereza Castro López
SECRETARIO

Concepción Cardenas
TESORERO

Bianca Andrea A. S
VOCAL 1

Guadalupe Avilal
VOCAL 2

Una vez electa la Mesa Directiva, se procede a la toma de protesta reglamentaria a los integrantes del comité de Participación Social Sonorense por el C. _____ representante _____ de _____.

Como último punto del orden del día, se procede a la clausura de los trabajos para la integración del Comité de Participación Social, estando a cargo el C. _____ y siendo las _____ horas.

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA

SONORA

OBRA: Construcción de baños en cancha ubicada en calle Dr. Samuel Ocaña García y 1ra de mayo dentro de unidad Deportiva en Ej. 16 de Sept Ios Altar

MUNICIPIO: ALTAR LOCALIDAD: Ej. 16 de Septiembre FECHA: 07-10-22.

	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	FECHA NAC.	GENERO	CALLE Y NÚMERO	COLONIA	C.P.	TELÉFONO	FIRMA
1	Concepcion	Cardenas	Romo	4/11/81	F	Dom. Conocido	Ejido 16 de sept	—	6371104746	Concepcion
2	Guadalupe	Avila	Lopez	4/15/65		Dom. Conocido	Ejido 16 De Sept	—		Guadalupe AL
	Francisca	Ramirez	Castro	14/08/91		Dom. Conocido	ejido 16 de sep	83790	6625276802	Francisca Gpe. Ramirez
	Magdiela Gpe C.l.	GPe Castro	López	2-06-1990		Dom. Conocido	Ejido 16 de septiembre	83790	6371083255	Magdiela Gpe C
5	Tereza	Castro	López	18/12/69		Dom. Conocido	Ejido 16 Sept.	83790	6371386210	Tereza C.l.
6	Maria E.	Valenzuela	Jusaino	3/03/67		Dom. Conocido	Ejido 16 de sept.	83790	6371106970	Valenzuela Maria E
7	Blanca Andrea	Araujo	Saucedo	10/11/94		Dom. Conocido	Ejido 16 Septiembre	83790	6373766744	Blanca Andrea A.S
	Blanca Estela	Saucedo	Jimenez	11/06/75		Dom. Conocido	Ejido 16 Septiembre	83790	6371329131	Blanca E. S. J.
	Rafaela	Alvarez	Carrasco	13/10/63		Dom. conocido	Ejido 16 Septiembre	83790	6371094285	Rafaela N.C
	Manuel		Garcia	30/07/71		Dom. Conocido	ejido 16 Septiembre	83790	6371240555	

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA SONORA

DIRECTORIO DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE

SONORA OPORTUNIDADES

OBRA: Construcción de Baños en Cancha Ubicada en calle Dr. Samuel Ocaña Garcia y 1ro de mayo dentro de unidad Deportiva ej. 16 de sep. Ter Altar

MUNICIPIO: ALTAR. LOCALIDAD: Ej. 16 . . SEPTIEMBRE FECHA: 07-10-22

CARGO	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	F. NACIMIENTO	GENERO	CALLE Y NÚMERO	COLONIA	C.P.	TELÉFONO
PRESIDENTE	Maria G.	Valenzuela	Jusaino	03/03/67	F	Dom. conoc.	Ej. 16 Sep.	83790	6371166970
SECRETARIO	Teresa	Castro	López	18/12/69	F	D/C 16 Sept	Ej. 16 Sep	83790	637 1386210
TESORERO	Concepcion	Cardenas	Romo	04/11/81	F	D/C 16 Sept	Ej 16 Sep	83790	No
VOCAL 1	Blanca	Araujo	Saucedo	10/11/94	F	D/C 16 Sept	Ej. 16 Sep	83790	6373766744
VOCAL 2	Guadalupe	Avila	López	04/05/65	F	D/C 16 Sep	Ej 16 Sep	83790	No

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
GOBIERNO SONORA

TALLER DE CAPACITACIÓN DE COMITÉS DE OBRA PÚBLICA

REGISTRO DE PARTICIPANTES

FECHA: 07-10-22 MUNICIPIO: ALTAR

PRESIDENTE:
Nombre: Maria E. Valenzuela Jusaini Firma: Valenzuela Jusaini Maria E.
Sexo: F ✓ M ____ Ocupación: Hogar
Domicilio: conocido Ej. 16 Sep.
Teléfono: 6371106970

SECRETARIO:
Nombre: Teresa Castro López Firma: Teresa Castro López
Sexo: F ✓ M ____ Ocupación: Hogar
Domicilio: conocido Ej. 16 Sep.
Teléfono: 637 138 6210

TESORERO:
Nombre: Concepción Cardenas Romo Firma: Concepcion Cardenas Romo
Sexo: F ✓ M ____ Ocupación: Hogar.
Domicilio: Domi. conocido Ej. 16 Sep
Teléfono: 637 110 4746

VOCAL 1:
Nombre: Blanca Andrea Araujo Sacarias Firma: Blanca Andrea A. S.
Sexo: F ✓ M ____ Ocupación: Hogar
Domicilio: Conoc. Ej. 16 Sep
Teléfono: 637 376 6744

VOCAL 2:
Nombre: Guadalupe Avila López Firma: Guadalupe Avila L
Sexo: F ✓ M ____ Ocupación: Hogar
Domicilio: Conoc. Ej. 16 Sep.
Teléfono: s

OBSERVACIONES: ____

SONORA
OPORTUNIDADES

COMPROBACION DE GASTO

CECOP 2022

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

Pago	Fecha	Destino	Concepto	cantidad
TRANSFERENCIA	30-nov-22	VISION XXI STG SA DE CV	MATERIALES VARIO	**$ 14,885.52**
TRANSFERENCIA	22-dic-22	VISION XXI STG SA DE CV	MATERIALES VARIO	**$ 12,312.45**
TRANSFERENCIA	23-dic-22	VISION XXI STG SA DE CV	MATERIALES VARIO	**$ 18,992.77**
TRANSFERENCIA	23-dic-22	MARVIN EMANUEL HERNANDEZ C	PUERTA Y VENTANA	**$ 12,574.40**
TRANSFERENCIA	30-dic-22	LISSETE LIZARRAGA BUENTELLO	VIGUETAS Y BOVEDILLA	**$ 5,950.20**
TRANSFERENCIA	13-ene-23	VISION XXI STG SA DE CV	MATERIALES VARIO	**$ 19,918.04**
TRANSFERENCIA	13-ene-23	MANUEL RICARDO IÑIGO GUTIERRE	PISOS Y PEGAZULEJOS	**$ 2,751.79**
TRANSFERENCIA	16-ene-23	MARVIN EMANUEL HERNANDEZ C	AREGA GRAVA Y TIERRA	**$ 5,341.80**
TRANSFERENCIA	16-ene-23	MARVIN EMANUEL HERNANDEZ C	PUERTA	$ 6,516.72
TRANSFERENCIA	07-feb-23	VISION XXI STG SA DE CV	MATERIALES VARIO	$ 9,899.83
CHEQUE #084	04-nov-22	JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON	NOMINA DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE	$ 13,800.00
CHEQUE #087	11-nov-22	JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON	NOMINA DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE	$ 13,800.00
CHEQUE #094	09-dic-22	JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON	NOMINA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE	$ 1,918.16
			Total	**$ 138,661.68**

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Ayuntamiento de Altar
Dirección de Obras Públicas
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/11/2022 14:14

Cuenta/ CLABE Ordenante	0453243210
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC Ordenante	MAL840101S34
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	VISION XXI STG S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0610258101
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC Beneficiario	VVS081231SR8
Importe a Transferir	$14,885.52
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/11/2022
Número de Referencia	301122
Propósito de la Transferencia	fact fa0260536 construccion bano ejido 16 sept
Clave de Rastreo	660
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha Captura	30/11/2022 02:13:27 p. m.
Ejecutó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha de Ejecución	30/11/2022 02:14:13 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SOCOADA
SOMOS TU GENTE...

FERRETERIA ALTAR

ALTAR, SONORA. A 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.
C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO
C.P. 83750 ALTAR, SONORA
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA
FA0260536

Tipo de Comprobante : Ingreso
CONDICIONES: CREDITO
Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMBOA

DATOS DEL TIMBRADO:
Certificado Emisor:
00001000000510013041
Certificado SAT:
00001000000504204971
Folio Fiscal:
0E345E4A-B9BD-4835-87B9-3096F760AEB2
Fecha Timbrado:
2022-11-29T16:21:08

Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

Ciudad: ALTAR, SONORA
RFC: MAL840101S34

Clave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
AMH12	H87-Pieza	6.0000	[43222806-Bloques de conexiones] ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDR ULICO DE 1/2"	2.85	17.10
PVC2T	H87-Pieza	1.0000	[40171517-Tubo pvc para uso comercial] TUBO DE PVC SANITARIO 2" DE NORMA. TRAMO DE 6 MTS	142.14	142.14
TEH12	H87-Pieza	8.0000	[40174608-T para tubos de plástico pvc] TEE PVC HIDRAULICA 1/2" C. 40	6.14	49.12
TSC44	H87-Pieza	2.0000	[40174608-T para tubos de plástico pvc] TEE PVC CEMENTAR 4 X 4 SANIT	36.97	73.94
AHH12	H87-Pieza	3.0000	[40171708-Adaptador de tubo plástico pvc] ADAPTADOR HEMBRA PVC HIDRAULICO 1/2	5.60	16.80
RBS42	H87-Pieza	2.0000	[40141719-Adaptadores para plomería] REDUCCION BUSH SANIT 4 A 2	20.57	41.14
117043	H87-Pieza	2.0000	[40172608-Acoples de tubos de plástico pvc] COPLE PVC 4 SANITARIO CEMENTA	21.88	43.76
104735	H87-Pieza	4.0000	[40172808-Codos para tubos de plástico pvc] CODO SANITARIO 4 X 90 CEMENTA	23.35	93.40
104022	H87-Pieza	4.0000	[40172808-Codos para tubos de plástico pvc] CODO PVC SANIT. 2 X 90 CEMENT	8.40	33.60
PVC4T	H87-Pieza	5.0000	[40183002-Tubería de plástico pvc] TUBO PVC 4" SANITARIO NORMAL	332.99	1,664.95
32380MX	H87-Pieza	1.0000	[31201610-Pegamentos] CEMENTO PVC EXT/REF GRIS 1/2 LTO	208.60	208.60
CDH1290	H87-Pieza	16.0000	[27121700-Accesorios de tubería y manga hidráulica] CODO HIDRAHULICO DE 1/2 X90	3.20	51.20
44134TRU	KGM-Kilogramo	1.0000	[31162000-Clavos] KILO CLAVO CONCRETO 2 1/2 NEGR	77.72	77.72
CCC212	KGM-Kilogramo	3.0000	[31162002-Clavos de sombrerete] CLAVO COMÚN CON CABEZA DE 2 1/2". KILO	51.48	154.44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0E345E4A-B9BD-4835-87B9-3096F760AEB2|2022-11-29T16:21:08|bcY1eKn6nYrvKGTscrkPmMkAECrj2PrgmGMDLq9v8scYdOkQjeyAovgKyXeGXGtKBtXVpiz5MEfHBUsaSofA8663thm5DXGEj7KKv0X++
+Lbg3uHfpbPvF5XLVdWlE0LcHUbtX9eW3L9LwbhBYmMUeA2rITuSamDFbMAeaeKtwNpvOteuMAGMKjp/BWlQgyFNKbIJ/r4fp9kZKS7FIwICS+TTT/els3I9+grpKZOI9+WH6H2IGw3E16+aG71I67Y2a89XDD35fw
YLmwSk1CfmO1+FYeQmb6wE47TpR5kgX1V8lopfow0TSeNHifVlXluJr+be3cLylkdjxrNHsh3Aw==|00001000000504204971||

Sello Digital del SAT:

bcY1eKn6nYrvKGTscrkPmMkAECrj2PrgmGMDLq9v8scYdOkQjeyAovgKyXeGXGtKBtXVpiz5MEfHBUsaSofA8663thm5DXGEj7KKv0X+++Lbg3uHfpbPvF5XLVdWlE0LcHUbtX9
eW3L9LwbhBYmMUeA2rITuSamDFbMAeaeKtwNpvOteuMAGMKjp/BWlQgyFNKbIJ/r4fp9kZKS7FIwICS+TTT/els3I9+grpKZOI9+WH6H2IGw3E16+aG71I67Y2a89XDD35fwYLm
wSk1CfmO1+FYeQmb6wE47TpR5kgX1V8lopfow0TSeNHifVlXluJr+be3cLylkdjxrNHsh3Aw==

Sello Digital del Emisor:

KwVHM9wxiybfCIg3NDAQ0+B86zaUpiTMiCpSFzBgubARpWxR8kjpGmYtZs6nrcHR/O0nn0tvq/lk++vBcNDh+zcGiyyUEEzijxaD3v8agISU9MHvyzwVnax/xsL38FzYIj0O2Nz0n2
MfBSGErYLfCgCSxLeZPE5LezOKfIz0HUjpCaWANvvChSrI67KYWgmc0T3/+4HZpPt3Se5FYJwfKnx7vTOZI31MIfi/Axvv165o5aykGvkYkTU10LzSDv4018J4LI5X8PVc4ilx6wFP
iiuleBBmQ0zrGp7J8eZIDiccUmyTC7r0Q+JIAyDMxdhlsUelv23byj9aBYGGLuq==

Estimado Cliente : "El tiempo máximo de resguardo de sus materiales en almacen será de 90 dias."

CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido **UsoCFDI:** G03 **Forma de Pago:** 99.

PAGARE No. FA0260536. **BUENO POR $14,885.52**
EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 29 de NOVIEMBRE del 2022.

Subtotal	13,782.88
	0.00
IVA	1,102.64
TOTAL	14,885.52

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el dia 29 de DICIEMBRE del 2022, la cantidad de $14,885.52 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N) valor o importe de mercancias recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actuan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Titulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR **RFC:** MAL840101S34
DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N
CIUDAD: ALTAR

SUSCRIPTOR Y AVAL

SOCOADA
SOMOS TU GENTE...

ERRETERIA ALTAR

LTAR, SONORA. A 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.
C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO
C.P. 83750 ALTAR, SONORA
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA
FA0260536

Tipo de Comprobante : Ingreso
CONDICIONES: CREDITO
Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMBOA

DATOS DEL TIMBRADO:
Certificado Emisor:
00001000000510013041
Certificado SAT:
00001000000504204971
Folio Fiscal:
0E345E4A-B9BD-4835-87B9-3096F760AEB2
Fecha Timbrado:
2022-11-29T16:21:08

liente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
omicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

iudad: ALTAR, SONORA
FC: MAL840101S34

lave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
R16	KGM-Kilogramo	6.0000	[30264305-Alambre de acero electro galvanizado] ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16	39.09	234.54
5204E	H87-Pieza	4.0000	[20121114-Zapatas de flotación] MALLA PARA ZAPATA 15X20 EXTEND	240.61	962.44
5204	H87-Pieza	11.0000	[20121114-Zapatas de flotación] CASTILLOS FORMADOS DE 15 CM. X 20 CM. X 6 MTS. DE 4 LADOS	250.05	2,750.55
C3812	H87-Pieza	3.0000	[30102404-Varillas de acero] VARILLA CORRUGADA DE 3/8" X 12 METROS	228.68	686.04
G	XSA-Saco	20.0000	[30111601-Cemento] CEMENTO GRIS CAMPANA. SACO DE 50 KILOS	324.07	6,481.40

adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1|0E345E4A-B9BD-4835-87B9-3096F760AEB2|2022-11-29T16:21:08|bcY1eKn6nYrvKGTscrkPmMkAECrj2PrgmGMDLq9v8scYdOkQjeyAovgKyXeGXGtKBtXVpiz5MEfHBUsaSofA8663thm5DXGEj7KKv0X++
Lbg3uHfpbPvF5XLVdWlE0LcHUbtX9eW3L9LwbhBYmMUeA2rITuSamDFbMAeaeKtwNpvOteuMAGMKjp/BWlQgyFNKbIJ/r4fp9kZKS7FIwlCS+TTT/els3I9+grpKZOI9+WH6H2lGw3E16+aG71l67Y2a89XDD35fw
LmwSk1CfmO1+FYeQmb6wE47TpR5kgX1V8lopfow0TSeNHifVlXluJr+be3cLylkdjxrNHsh3Aw==|00001000000504204971|

ello Digital del SAT:

cY1eKn6nYrvKGTscrkPmMkAECrj2PrgmGMDLq9v8scYdOkQjeyAovgKyXeGXGtKBtXVpiz5MEfHBUsaSofA8663thm5DXGEj7KKv0X+++Lbg3uHfpbPvF5XLVdWlE0LcHUbtX9
W3L9LwbhBYmMUeA2rITuSamDFbMAeaeKtwNpvOteuMAGMKjp/BWlQgyFNKbIJ/r4fp9kZKS7FIwlCS+TTT/els3I9+grpKZOI9+WH6H2lGw3E16+aG71l67Y2a89XDD35fwYLm
Sk1CfmO1+FYeQmb6wE47TpR5kgX1V8lopfow0TSeNHifVlXluJr+be3cLylkdjxrNHsh3Aw==

ello Digital del Emisor:

wVHM9wxiybfCIg3NDAQ0+B86zaUpiTMiCpSFzBgubARpWxR8kjpGmYtZs6nrcHR/O0nn0tvq/lk++vBcNDh+zcGiyyUEEzijxaD3v8agISU9MHvyzwVnax/xsL38FzYIj0O2Nz0n2
fBSGErYLfCgCSxLeZPE5LezOKfIz0HUjpCaWANvvChSrl67KYWgmc0T3/+4HZpPt3Se5FYJwfKnx7vTOZI31MlfVAxvv165o5aykGvkYkTU10LzSDv4018J4LI5X8PVc4ilx6wFP
uleBBmQ0zrGp7J8eZIDiccUmyTC7r0Q+JIAyDMxdhlsUeIv23byj9aBYGGLug==

stimado Cliente : "El tiempo máximo de resguardo de sus materiales en almacen será de 90 dias."

ATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido **UsoCFDI:** G03 **Forma de Pago:** 99.

PAGARE No. FA0260536. **BUENO POR $14,885.52**
EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 29 de NOVIEMBRE del 2022.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 29 de DICIEMBRE del 2022, la cantidad de $14,885.52 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actuan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 1 de la Ley General de Titulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que impara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

Subtotal	13,782.88
	0.00
IVA	1,102.64
TOTAL	14,885.52

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34
DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N
CIUDAD: ALTAR

SUSCRIPTOR Y AVAL

ste documento es una representación impresa de un CFDI.
ago en una sola exhibición. Toda Devoución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

29/11/2022 03:21:10p. m.

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

22/12/2022 13:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	0453243210
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC Ordenante	MAL840101S34
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	VISION XXI STG S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0610258101
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC Beneficiario	VVS081231SR8
Importe a Transferir	$12,312.45
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	22/12/2022
Número de Referencia	221222
Propósito de la Transferencia	banos cecop ejido 16 septiembre
Clave de Rastreo	677
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha Captura	22/12/2022 01:18:06 p. m.
Ejecutó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha de Ejecución	22/12/2022 01:18:30 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SOCOADA
SOMOS TU GENTE...

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.
Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.
C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO
C.P. 83750 ALTAR, SONORA
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA
FA0262050

Tipo de Comprobante : Ingreso
CONDICIONES: CREDITO
Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMBOA

ERRETERIA ALTAR

LTAR, SONORA. A 13 DE DICIEMBRE DEL 2022.

DATOS DEL TIMBRADO:
Certificado Emisor:
00001000000510013041
Certificado SAT:
00001000000504204971
Folio Fiscal:
E4335D98-7CAA-400B-B7A1-7DFDAC173E6D
Fecha Timbrado:
2022-12-13T10:22:36

liente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
omicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

iudad: ALTAR, SONORA
FC: MAL840101S34

lave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
CKCA	H87-Pieza	200.0000	[31162800-Ferretería en general] BLOCK DE 15X 20X40 EG	18.51	3,702.00

Baños
C. 16 Sept.

adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1|E4335D98-7CAA-400B-B7A1-7DFDAC173E6D|2022-12-13T10:22:36|co/miqCSDSwuIDXwPxfs1SSb3nT6QP9FrIQ4NzVUEOIH1pQ9Kiu8tjCHN2nf0E2Wq3ahuuM2PpxSHQu5z0I/U7v2huNrvSyt7nEKWeoZ
FKR3vF+bckDH5ZB5FEW2+t0MmPhEBPzCQ4/sQzt1w7IMQqugz5SVbPPbIC+SGo/vyGRnRAvo19toKLQPoZSfRoRC2WpUpIseSyIbgNL1TZXuKyvCzbjOIeZkv63+/g1NFxX+QjasPVOSDGn1uIMHA5L79zXVC
AzlYywziGW4wu1FtygSW7E3xUBaTumieHm83LDMw1hVGVclpSbubR4by2sqU3eLIPfNmZkJuoeM5Pg==|00001000000504204971||

ello Digital del SAT:

o/miqCSDSwuIDXwPxfs1SSb3nT6QP9FrIQ4NzVUEOIH1pQ9Kiu8tjCHN2nf0E2Wq3ahuuM2PpxSHQu5z0I/U7v2huNrvSyt7nEKWeoZxpFKR3vF+bckDH5ZB5FEW2+t0MmPh
BPzCQ4/sQzt1w7IMQqugz5SVbPPbIC+SGo/vyGRnRAvo19toKLQPoZSfRoRC2WpUpIseSyIbgNL1TZXuKyvCzbjOIeZkv63+/g1NFxX+QjasPVOSDGn1uIMHA5L79zXVC0Azl
ywziGW4wu1FtygSW7E3xUBaTumieHm83LDMw1hVGVclpSbubR4by2sqU3eLIPfNmZkJuoeM5Pg==

ello Digital del Emisor:

j7do/O6HpVLEYQzkk4NbL0Akxw0jb5lfY9TpR524GAabpPP4QWQFt2dSrvn9onLrCrgaf5O8dFzZCgTtQLXuWhw6YTnZEC/tLxRuXNTZhIXggdTj2G80gttRUavftZhEPT/y8kjM1
GuzsLR8F9mk7xMK0mDIsENZ4UauedYBWCZEcMDpjTTW9JbX0k1oowXuj0zRooMYKZf4aHQMNIr/dZuWCbN9ivOPAF28kJCnZgwhiDPGCQAXj4p83xCa3tFqJL1hZVRdEa
Vqzf9Gyx/KuOESirXLWAfVkVrh+jt1PGan2ogZPneL3wx1iBOIeJJ5jwYWjcMSC74rvUA==

stimado Cliente : "El tiempo máximo de resguardo de sus materiales en almacen será de 90 dias."

RES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido **UsoCFDI:** G03 **Forma de Pago: 99.**

PAGARE No. FA0262050. **BUENO POR $3,998.16**
EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 13 de DICIEMBRE del 2022.

Subtotal	3,702.00
	0.00
IVA	296.16
TOTAL	3,998.16

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 12 de ENERO del 2023, la cantidad de $3,998.16 (TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actuan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Titulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34
DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N
CIUDAD: ALTAR

SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0262050

ste documento es una representación impresa de un CFDI.

ago en una sola exhibición. Toda Devoución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

13/12/2022 09:22:37a. m.

SOCOADA
SOMOS TU GENTE...

ERRETERIA ALTAR

.TAR, SONORA. A 19 DE DICIEMBRE DEL 2022.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.
Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.
C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO
C.P. 83750 ALTAR, SONORA
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA
FA0262979

Tipo de Comprobante : Ingreso
CONDICIONES: CREDITO
Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMBOA

DATOS DEL TIMBRADO:
Certificado Emisor:
00001000000510013041
Certificado SAT:
00001000000504204971
Folio Fiscal:
1ED6FE05-A688-4B8F-BADD-078881FE65F8
Fecha Timbrado:
2022-12-19T12:46:55

liente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
omicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

iudad: ALTAR, SONORA
FC: MAL840101S34

ave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
HC12T	H87-Piez a	3.0000	[40171517-Tubo pvc para uso comercial] TUBO PVC 1/2" HIDRAULICO C 40	98.14	294.42

Bueno 317.97 ej. 16 sep!

adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

.1|1ED6FE05-A688-4B8F-BADD-078881FE65F8|2022-12-19T12:46:55|THxIYW3vEY28loHbP2IrwpUSbUnxyZVBCfRsFyx8lq70+dpo0Gp7uFUN7ZV5MLfGPxWFCrdxIzUwStKoeO619pl+azFh4WWHL7dlMaPc
H4K1K1oqJ9SOBnzDRfFRnelAvP8+WyU0igOjz3Ac/AdREb4R9OsDnFRdEDUGvh2h3G/CjaFNk7zNZD9M5OCyC0Cqaf2/QTGa2m+SlGzvLiSFUixWN6+co4GzMGYRmALBb/ukb4Qx+Pw1ADQAlyq9GF6HN+c
ɨumr4vaClvxmHCNwmdPrQJ9BYAdDUu4rEREYqmY14zvaSjnvnmEfAJGuMck1wnf/+yMgNEzGjDO5JMNg==|00001000000504204971||

ello Digital del SAT:

HxIYW3vEY28loHbP2IrwpUSbUnxyZVBCfRsFyx8lq70+dpo0Gp7uFUN7ZV5MLfGPxWFCrdxIzUwStKoeO619pl+azFh4WWHL7dlMaPcieH4K1K1oqJ9SOBnzDRfFRnelAvP8+
yU0igOjz3Ac/AdREb4R9OsDnFRdEDUGvh2h3G/CjaFNk7zNZD9M5OCyC0Cqaf2/QTGa2m+SlGzvLiSFUixWN6+co4GzMGYRmALBb/ukb4Qx+Pw1ADQAlyq9GF6HN+c5Hu
r4vaClvxmHCNwmdPrQJ9BYAdDUu4rEREYqmY14zvaSjnvnmEfAJGuMck1wnf/+yMgNEzGjDO5JMNg==

ello Digital del Emisor:

3mrwlTwyJMXIdfliodSbKOx4hlzsVQUgZ5fVU5cdgXt8FfCQHGFRZR/bzcg84juZOnBYQxkYJhjMH/xMnl+Y5+kS6ENBgP0RY0OGLIVc9esIZjhZNmqrqPwM+mq8t7aC6f32z1FR
Wac1Jr70htA0JAxMBFM7MRBXILfCHzgwWaVdNVXti0ay8OJwB2A0sM1jbTkg9KCU6Cb6m9z7Bu0CCbe+IVBkjH5UyHKGju6hb139QGMZub+PzhHWLFXhZDvUyCZpUuHNI
:V0Ose4vCRveqS8nYXcdvyq0sMHZ6e5+F8F3Jw7MXGzAalch8cqT+iV1/D4hrL4QzCTWO+IQ==

RESCIENTOS DIECISIETE PESOS 97/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido **UsoCFDI:** G03 **Forma de Pago:** 99.

AGARE No. FA0262979. **BUENO POR $317.97**
N LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 19 de DICIEMBRE del 2022.

Subtotal	294.42
	0.00
IVA	23.55
TOTAL	317.97

or este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. n la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 18 de ENERO del 2023, la antidad de $317.97 (TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 97/100 M.N) valor o importe de mercancías ecibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o ependiente(s) que actuan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley ieneral de Titulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este agaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

OMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34
IRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N
IUDAD: ALTAR

SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0262979

ste documento es una representación impresa de un CFDI.

ago en una sola exhibición. Toda Devoución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

19/12/2022 11:46:56a. m.

SOCOADA
SOMOS TU GENTE...

ERRETERIA ALTAR

LTAR, SONORA. A 22 DE DICIEMBRE DEL 2022.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.
C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO
C.P. 83750 ALTAR, SONORA
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA
FA0263344

Tipo de Comprobante : Ingreso
CONDICIONES: CREDITO
Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMBOA

DATOS DEL TIMBRADO:
Certificado Emisor:
00001000000510013041
Certificado SAT:
00001000000504204971
Folio Fiscal:
C8B06142-D96D-4FCB-AFA5-54F002B810FD
Fecha Timbrado:
2022-12-22T11:12:49

liente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
omicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

iudad: ALTAR, SONORA
FC: MAL840101S34

lave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
CKCA	H87-Pieza	400.0000	[31162800-Ferreteria en general] BLOCK DE 15X 20X40 EG	18.51	7,404.00

adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

.1|C8B06142-D96D-4FCB-AFA5-54F002B810FD|2022-12-22T11:12:49|ITkQ3tAKIGEoOXpO7MYuD7xcNekI1M8mdQVCFjIKw0n/O4AA9v1pULo9+riHiuMg0MTfJYvfAQQCjAirSMriD//d/5qgmshcxNgf9s/+N+Sl3
TiPSs7epPHbeyfzH6Q7m0YLL3XQJ04Z2i6aKOI3OmezztsZEvuEPkp0xkpvTDlv5BQxt/6j9v18Tz7CW5bJ5ct8saS5Lr1gX0RU5SqmVg+RR0Dv/2Mh/LWilem3AvQnG5ncac+3GEEESfwvcizoWpEapUmstfOfN0/K1
18K5VxRzSH+lxpcDg9smZc2jIuZInbIX7foOmpljkx1us1Idetz7RMMRoidloMFGjTA==|0000100000050420497 1||

ello Digital del SAT:

kQ3tAKIGEoOXpO7MYuD7xcNekI1M8mdQVCFjIKw0n/O4AA9v1pULo9+riHiuMg0MTfJYvfAQQCjAirSMriD//d/5qgmshcxNgf9s/+N+Sl3+TiPSs7epPHbeyfzH6Q7m0YLL3XQJ0
Z2i6aKOI3OmezztsZEvuEPkp0xkpvTDlv5BQxt/6j9v18Tz7CW5bJ5ct8saS5Lr1gX0RU5SqmVg+RR0Dv/2Mh/LWilem3AvQnG5ncac+3GEEESfwvcizoWpEapUmstfOfN0/K1A18
5VxRzSH+lxpcDg9smZc2jIuZInbIX7foOmpljkx1us1Idetz7RMMRoidloMFGjTA==

ello Digital del Emisor:

MNfV6VqsVoRvZltNonaitqpv+lUHBniZf0lekoMDvQ3Iw34s11Wr5XVW5+Qg8ZAn3iHSxDWQFC7XkNpc8JsGB3QptPU6iaSplm6VMr7mRpLIgvMK50VU1YrDqAyhkM0w8VgXB
IB6YXYgVTCIwjsVrJn8sfgI5FqIJQI3QEkwEdPMxy5GBj4vT1jPHvahaGVEbaUaMFuWeq0Yw/XojmB2RWVJRHpn9PDp1iLhM6ASaA9wZohcIwkqE6RPm7M6bXHIjjHtq2g5Cdv
Fx+t64kRJuRywV8sMND2IVAZHj+NU1kz7jDEr7meOvSrKeCi+YCZw4mVXF9d7X/KC0Quq==

stimado Cliente : "El tiempo máximo de resguardo de sus materiales en almacen será de 90 dias."

ETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido **UsoCFDI:** G03 **Forma de Pago:** 99.

AGARE No. FA0263344. **BUENO POR $7,996.32**
N LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 22 de DICIEMBRE del 2022.

or este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. n la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 21 de ENERO del 2023, la antidad de $7,996.32 (SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N) valor o nporte de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de ni(s) factor(es) o dependiente(s) que actuan en mi(nuestro) nombre en los términos del articulo 10 y 1 de la Ley General de Titulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que mpara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

Subtotal	7,404.00
	0.00
IVA	592.32
TOTAL	7,996.32

IOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34
IRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N
IUDAD: ALTAR

SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0263344

ste documento es una representación impresa de un CFDI.

ago en una sola exhibición. Toda Devoución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

22/12/2022 10:12:50a. m.

BANORTE

[redacted]

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/12/2022 11:40

Cuenta/ CLABE Ordenante	0453243210
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC Ordenante	MAL840101S34
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	VISION XXI STG S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0610258101
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC Beneficiario	VVS081231SR8
Importe a Transferir	$18,992.77
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/12/2022
Número de Referencia	231222
Propósito de la Transferencia	cecop baños 16 sept fa0263422
Clave de Rastreo	685
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha Captura	23/12/2022 11:38:01 a. m.
Ejecutó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha de Ejecución	23/12/2022 11:39:58 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SOCOADA
SOMOS TU GENTE...

ERRETERIA ALTAR

LTAR, SONORA. A 22 DE DICIEMBRE DEL 2022.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA. C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO C.P. 83750 ALTAR, SONORA
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA
FA0263422

Tipo de Comprobante : Ingreso
CONDICIONES: CREDITO
Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMBOA

DATOS DEL TIMBRADO:
Certificado Emisor: 00001000000510013041
Certificado SAT: 00001000000504204971
Folio Fiscal: 52AF4304-7C83-4612-97D1-297C1B6D0553
Fecha Timbrado: 2022-12-22T16:36:17

:liente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
omicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

:iudad: ALTAR, SONORA
FC: MAL840101S34

lave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
O18	H87-Pieza	4.0000	[39111539-Caja de iluminación] CAJA EL CTRICA OCTAGONAL GALVANIZADA DE 4" CALIBRE	27.69	110.76
INE34	MTR-Metro	30.0000	[40142000-Mangueras] MANGUERA NEGRA DE 3/4"	7.72	231.60
INE12	MTR-Metro	50.0000	[31162800-Ferretería en general] MANGUERA NEGRA DE 1/2"	5.32	266.00
C2C	H87-Pieza	1.0000	[39121101-Centros de carga] CENTRO CARGA MONTANA 2 UNIDADE	112.73	112.73
0337ACE	H87-Pieza	6.0000	[39121321-Ferretería y accesorios de caja eléctrica] CAJA CHALUPA GALVANIZADA 1 7/8" X 1/2 "	24.46	146.76
5204	H87-Pieza	2.0000	[20121114-Zapatas de flotación] CASTILLOS FORMADOS DE 15 CM. X 20 CM. X 6 MTS. DE 4 LADOS	250.05	500.10
G	XSA-Saco	29.0000	[30111601-Cemento] CEMENTO GRIS CAMPANA. SACO DE 50 KILOS	324.08	9,398.32
M50	KGM-Kilogramo	20.0000	[30111601-Cemento] CEMENTO MORTERO SACO 50 KG	290.98	5,819.60
	XSA-Saco	7.0000	[11111601-Yeso] YESO MOCÚZARI. SACO DE 40 KGS.	142.86	1,000.02

Bueno 7 sept. 16 cm cor

:adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1|52AF4304-7C83-4612-97D1-297C1B6D0553|2022-12-22T16:36:17|Rat6bl20RxSZC7b6nHx9jvaiYsXgdpACVgZF4CjVOgex5cpvRKTUqx55Fz+qg7vEx/ozc0OFATawNFehdft2R1c0zolfoauUm39xbbPs8PS35
duCRI+ju6WLW8aCq3j2O7UqWAOXk4mpE0PiIJxSxK6X7MC1k/BuswGLv6A2tV7ORxVVWsUuabr3H0iFk5BG1qDzda+5TfFVlyXaeeR8Tz/08bZlxf9Pop+UOcgiEVcTfsIEscodzQZVBFhH/7wuwQd8A7vxrn+bzsM
3HIZCLZtBue+VnbN0+PB8c5SjOhz95sQXYIHZhxH0UIQMWWMQS4cWfAr2bP6054xhifg==|00001000000504204971||

ello Digital del SAT:

at6bl20RxSZC7b6nHx9jvaiYsXgdpACVgZF4CjVOgex5cpvRKTUqx55Fz+qg7vEx/ozc0OFATawNFehdft2R1c0zolfoauUm39xbbPs8PS35vduCRI+ju6WLW8aCq3j2O7UqWAOX
4mpE0PiIJxSxK6X7MC1k/BuswGLv6A2tV7ORxVVWsUuabr3H0iFk5BG1qDzda+5TfFVlyXaeeR8Tz/08bZlxf9Pop+UOcgiEVcTfsIEscodzQZVBFhH/7wuwQd8A7vxrn+bzsMtBH
ZCLZtBue+VnbN0+PB8c5SjOhz95sQXYIHZhxH0UIQMWWMQS4cWfAr2bP6054xhifg==

ello Digital del Emisor:

JABN1QuiY0mYt/I8kH+vqres9at4MAF/BT62WEUtHaW+JaJlQzRfvie/P4u9rR54uU59Qbp+Mtr1NYuv6JREAccnTAm8849V6sEvSXT+41+pb2nG67ptxDfiYzaVLQ+o5FZF5DuyX
GsdzJ/xWGMFbw0oAqkzhE+BVQaay3GUHXqaaSeXgYFdAfwT+YcS46jWefmq+IpScuSeTsrUX74CWevwBGj6qQXtyVxjfNbSLBdYu05FkjcfpdFAZDLkWjzC5uG9+chMymSV/V
3BIzysvMWqEqq5jep5+CHAkwGxR+XOZ6Z6d4VLHL9E4m3la4DlmeTmjuR7QChBJ3wKhw==

:stimado Cliente : "El tiempo máximo de resguardo de sus materiales en almacen será de 90 dias."

IECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido **UsoCFDI:** G03 **Forma de Pago:** 99.

PAGARE No. FA0263422. **BUENO POR $18,992.77**
EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 22 de DICIEMBRE del 2022.

Subtotal	17,585.89
	0.00
IVA	1,406.88
TOTAL	18,992.77

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 21 de ENERO del 2023, la cantidad de $18,992.77 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actuan en mi(nuestro) nombre en los términos del articulo 10 y 11 de la Ley General de Titulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34
DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N
CIUDAD: ALTAR

SUSCRIPTOR Y AVAL

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/12/2022 11:45

Cuenta/ CLABE Ordenante	0453243210
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC o CURP del Ordenante	MAL840101S34
Moneda	MXP
ID Tercero	324
Nombre del Beneficiario	MARVIN EMANUEL HERNANDEZ CRUZ
Cuenta/CLABE/Celular	014773655091580430
RFC Beneficiario	HECM830107KH3
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	$12,574.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/12/2022
Número de Referencia	231222
Propósito de la Transferencia	construccion cancha ejido 16 sept
Clave de Rastreo	8846APR2202212232054826085
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha Captura	23/12/2022 11:43:30 a. m.
Ejecutó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha de Ejecución	23/12/2022 11:44:58 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC emisor:	HECM830107KH3	Folio fiscal:	AAA1AA65-B93D-4E50-AD51-D46A24D41270
Nombre emisor:	MARVIN EMANUEL HERNANDEZ CRUZ	No. de serie del CSD:	00001000000504465028
RFC receptor:	MAL840101S34	Código postal, fecha y hora de emisión:	83753 2022-12-23 11:46:36
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ALTAR	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
72152402		2	H87		4281.57	8563.14			
Descripción	Puerta metalica de pergil y duela 2x0.80 mts				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8563.14	Tasa	16.0000%	1370.10
72152402		2	H87		1138.43	2276.86			
Descripción	Ventana metalica para baño 0.25x0.50 mts				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2276.86	Tasa	16.0000%	364.30

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		$ 10,840.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000%	$ 1,734.40
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		$ 12,574.40

Sello digital del CFDI:

gU3b8x3O9BBWu9YbxUu1ReSPs9sF68HunEPbQxevTKd+zazidW0bAU4j0ZzFX8nvq6IFOHZb1x1UJ2Ki8R08QpA5mjX5pPYYPddumVWfmE008L1ph/hi9F55qShw2IlwrPsb0I9GOiWo6ho
eRWh2TkJg1Cg3IU2864ONIZdY4/l2tQKOcMAb+88wSxUh4we4YscdkFpz7TO3c1rnzmevUCq9IIDQGNDFm60J1cMbaZKMdHwSkf1sh/O/IdGSVkGSxC80iL9plx9plsJnKrLxg3sF/+0R3WHG
ZSngsle05pTzHUmWRnJsb3u6rN30X8V+CFih+HpPrVma+pXBDFbYOA==

Sello digital del SAT:

CnWLzr8C3WAj3GLVwr1fEjsbcfUI4Kwyum22pzPqZCf+C9rTCjCY8a1Hc0zDaSf2Cp0wr006hWj4HbYt4pWU3fsQMWxPpLk6IQxKvgs1kQuF7nRRgz44NIRrhVkXIhBU10KMDUD9cxnBQvyI
pjQPi2vYrfu+vezlt2DgYMBH+040T33+DVzkO+jXy09Po4dJh5mLj/oEorJ/znW6PsZQqQaKfDwi7dvPc7Ypa7BRt4pVPssip2VvfywxcRfuOGIvOvTnlwXtsUW0dm60M45MDzYZcHv97TKsFizE
bANe8kR7n/vC6lL5fcExqqntBSuy7hG1G0M7wQdszynFjD5IBQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1AA65-B93D-4E50-AD51-D46A24D41270|2022-12-23T11:48:53|SAT970701NN3|gU3b8x3O9BBWu9YbxUu1ReSPs9sF68HunEPbQxevTKd+z
azidW0bAU4j0ZzFX8nvq6IFOHZb1x1UJ2Ki8R08QpA5mjX5pPYYPddumVWfmE008L1ph/hi9F55qShw2IlwrPsb0I9GOiWo6hoeRWh2TkJg1Cg3IU2864O
NIZdY4/l2tQKOcMAb+88wSxUh4we4YscdkFpz7TO3c1rnzmevUCq9IIDQGNDFm60J1cMbaZKMdHwSkf1sh/O/IdGSVkGSxC80iL9plx9plsJnKrLxg3sF/+0
R3WHGZSngsle05pTzHUmWRnJsb3u6rN30X8V+CFih+HpPrVma+pXBDFbYOA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	Fecha y hora de certificación:	2022-12-23 11:48:53
No. de serie del certificado SAT	00001000000504465028		

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/12/2022 14:54

Cuenta/ CLABE Ordenante	0453243210
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC o CURP del Ordenante	MAL840101S34
Moneda	MXP
ID Tercero	378
Nombre del Beneficiario	LISSETE LIZARRAGA BUENTELLO
Cuenta/CLABE/Celular	012765001035420767
RFC Beneficiario	LIBL680127ME2
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	$5,950.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/12/2022
Número de Referencia	301222
Propósito de la Transferencia	factura qm24570
Clave de Rastreo	8846APR1202212302064983561
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha Captura	30/12/2022 14:54:14 p. m.
Ejecutó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha de Ejecución	30/12/2022 14:54:31 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

pendiente factura

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC emisor:	LIBL680127ME2	Folio fiscal:	28230A17-7A8A-490E-AD64-052E704FD5A1
Nombre emisor:	LISSETE LIZARRAGA BUENTELLO	No. de serie del CSD:	00001000000502709660
Folio:	24570	Serie:	QM
RFC receptor:	MAL840101S34	Código postal, fecha y hora de emisión:	83634 2022-12-27 09:42:12
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ALTAR	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	83750	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
30103600		4	H87	PZ	662.06	2,648.24		Sí objeto de impuesto.
Descripción	TRAMO VIGUETA PRETENSADA 4 40 MT V40							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
30141514		20	H87	PZ	125.00	2,500.00		Sí objeto de impuesto.
Descripción	BOVEDILLA P/VIGUETA 1.22 X 11 X 61							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
30103623		6	MTR	MTR	60.20	361.20		Sí objeto de impuesto.
Descripción	METRO LINEAL MALLA PISO 6 X 10 X 10							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	2,648.24	Tasa	8.00%	211.8592
IVA	Traslado	2,500.00	Tasa	8.00%	200.00
IVA	Traslado	361.20	Tasa	8.00%	28.896

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		$ 5,509.44
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados	IVA 8.00%	$ 440.76
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		$ 5,950.20

Sello digital del CFDI:

flY2QmfCHv8+bU75acwBh4PWdPnsKhsUmCLp1XIJTf+Xn2A6u8hH9eehctOoKHuFw4+TWY7cHNRwj4KU8So51KJ1mH0OmWLxBtsiqCAn3qjmZ6fpuNBPQA9cMzJvlg6hLIIVuRiPBHWkLPmKfleeaVavKGaY0lEBCNQAKiK/C25D7ouZQRxzFy2NmO/NTVmF63oYJaBq5p+175aB4L7ceg7QcdnQ814cXRHTbhwMhgN+FlEf2P1gTVqAwSqrziuaCPi1k5tulwsPDAwKG/S2WB7hdx3PeVQFD1TY7MRcpcWDUWxgoFzMNS4LkXKNZpWHXmXxe7bmucZOqmAcKDsseg==

Sello digital del SAT:

WQmicihNlyId6nsLkPIZyLqE7cp5djY9rJ2uR1EZVmxwlpEFAet8GsOCWFvew5+Ye0R0ytYcKNpDOWzknfCT0ulUBLBlgHwjV0XL82SGqTv4y9sxZI9bJTdes0gm3lBoG9xGeWEa6CSHcUjrq5JCZUn85J1oMUPygToAX+tbwnyaZdpDAh7OlGGzTmr4+dW8gc78zWtsw4+BzulLCANDaj6y398BuwHpgXLhP+tyovY3f7cba6V42a8d/aml6b4/W38OLE4lTOYvvb9vZtehLcEkAzhmVqoxt1dP8VdSNz5iaXlilkrqYblg5l4ofneNPsqrlrzdy0Gqz0NJSfUJ2A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|28230A17-7A8A-490E-AD64-052E704FD5A1|2022-12-27T10:42:21|TSP080724QW6|flY2QmfCHv8+bU75acwBh4PWdPnsKhsUmCLp1XIJTf+Xn2A6u8hH9eehctOoKHuFw4+TWY7cHNRwj4KU8So51KJ1mH0OmWLxBtsiqCAn3qjmZ6fpuNBPQA9cMzJvlg6hLIIVuRiPBHWkLPmKfleeaVavKGaY0lEBCNQAKiK/C25D7ouZQRxzFy2NmO/NTVmF63oYJaBq5p+175aB4L7ceg7QcdnQ814cXRHTbhwMhgN+FlEf2P1gTVqAwSqrziuaCPi1k5tulwsPDAwKG/S2WB7hdx3PeVQFD1TY7MRcpcWDUWxgoFzMNS4LkXKNZpWHXmXxe7bmucZOqmAcKDsseg==|00001000000501960426||

RFC del proveedor de certificación: TSP080724QW6 Fecha y hora de certificación: 2022-12-27 10:42:21

No. de serie del certificado SAT 00001000000501960426

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NORTE

Imprimir

Cerrar

a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

13/01/2023 14:15

nte	0453243210
	MUNICIPIO DE ALTAR
	MAL840101S34
	MXP
	09
o	VISION XXI STG S.A. DE C.V.
ario	0610258101
	MUNICIPIO DE ALTAR
	VVS081231SR8
	$19,918.04
	$0.00
	13/01/2023
	130123
rencia	cancha ejido 16 septiembre
	731
	OK. OPERACION EFECTUADA
	$0.00
	$0.00
	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
	13/01/2023 02:09:35 p. m.
	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
	13/01/2023 02:11:37 p. m.

Individual

de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de

pecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la
al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a
fecha señalada en el presente comprobante:
- Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

BOCADA
SOMOS TU GENTE...

ERRETERIA ALTAR

LTAR, SONORA. A 10 DE ENERO DEL 2023.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.
C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO
C.P. 83750 ALTAR, SONORA
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA
FA0265627

Tipo de Comprobante : Ingreso
CONDICIONES: CREDITO
Empleado: MAIRIALY JAZMIN ESQUER VALENZUEI

DATOS DEL TIMBRADO:
Certificado Emisor:
00001000000510013041
Certificado SAT:
00001000000504204971
Folio Fiscal:
7EA2967A-807C-41CF-B2DA-639FC2F6FC26
Fecha Timbrado:
2023-01-10T13:34:04

liente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
omicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

19918.04

iudad: ALTAR, SONORA
FC: MAL840101S34

lave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
MH12	H87-Pieza	12.0000	[43222806-Bloques de conexiones] ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDR ULICO DE 1/2"	3.02	36.24
HC12T	H87-Pieza	1.0000	[40171517-Tubo pvc para uso comercial] TUBO PVC 1/2" HIDRAULICO C 40	98.14	98.14
UH1	H87-Pieza	2.0000	[39121419-Conexiones flexibles] TUERCA UNION 1" HIDRAHULICA	42.22	84.44
E12P	H87-Pieza	1.0000	[40141600-Válvulas] VALVULA ESFERA 1/2 PVC CEMENTA	35.26	35.26
E1P	H87-Pieza	1.0000	[40141600-Válvulas] VALVULA ESFERA 1" PVC CEMENTAR	38.46	38.46
HH12	H87-Pieza	2.0000	[40171708-Adaptador de tubo plástico pvc] ADAPTADOR HEMBRA PVC HIDRAULICO 1/2	5.60	11.20
HH1	H87-Pieza	2.0000	[40171708-Adaptador de tubo plástico pvc] ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRAULICO DE 1"	12.72	25.44
BH112	H87-Pieza	1.0000	[40175208-Y de conexión para tubos de plástico pvc] RED BUSH 1 X 1/2 PVC HIDRAUL	9.96	9.96
ACHR13	H87-Pieza	2.0000	[40141653-Válvula de compuerta] VALVULA CHECK RESORTE 1/2	70.60	141.20
MH1	H87-Pieza	6.0000	[40141719-Adaptadores para plomeria] ADAPTADOR MACHO PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 1"	13.82	82.92
EH1	H87-Pieza	1.0000	[40172708-Cruces de tubos de plástico pvc] TEE PVC HIDRAULICA 1" CED. 40	17.15	17.15
DH190	H87-Pieza	8.0000	[40172808-Codos para tubos de plástico pvc] CODO DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 1" X 90 GRADOS	9.00	72.00
HC1T	H87-Pieza	0.5000	[40183002-Tubería de plástico pvc] TUBO PVC 1" HIDRAULICO C 40	189.59	94.80
T12520	H87-Pieza	8.0000	[31201525-Cinta de vinilo] CINTA TEFLON 1/2" X 520'	4.93	39.44

16 Sept. Cal 60

adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1|7EA2967A-807C-41CF-B2DA-639FC2F6FC26|2023-01-10T13:34:04|eZII3hUZfRPrxDWEQmAR4O0d0An6WiaQ6K1Vyyx/CD4uJ2at014YORKvX/hrW3PxaDkB8zGPDSKbONRN3QXzKFzzV4bO3w+SDnQ3tvEKybuAaBb1HAvP6c3KlzFDsoF8tP+J2v+jA4bA3DjhLjIlv6RqTGKTLWmGLv/nK3pYi7kWQsKA0AS9dGZldbyrrc3t6C1KzbuoUJY3tYCS+R6zrsq3fUiPnvzyd+5QG00Lx6cC8fGMnEqRKbZK+qWA4iYAy0LIBtZEZ9qIvSERs0g+gecktuQbPvXODGhH0234cTuZtyI09z+tgKSjbbhpo1Af+DFI0yilkjVEgk99dd2Q==|00001000000504204971||

ello Digital del SAT:

ZII3hUZfRPrxDWEQmAR4O0d0An6WiaQ6K1Vyyx/CD4uJ2at014YORKvX/hrW3PxaDkB8zGPDSKbONRN3QXzKFzzV4bO3w+SDnQ30tvEKybuAaBb1HAvP6c3KlzFDsoF8tP J2v+jA4bA3DjhLjIlv6RqTGKTLWmGLv/nK3pYi7kWQsKA0AS9dGZldbyrrc3t6C1KzbuoUJY3tYCS+R6zrsq3fUiPnvzyd+5QG00Lx6cC8fGMnEqRKbZK+qWA4iYAy0LIBtZEZX9qI SERs0g+gecktuQbPvXODGhH0234cTuZtyI09z+tgKSjbbhpo1Af+DFI0yilkjVEgk99dd2Q==

ello Digital del Emisor:

sfUcwYypS7SM576VUCcKulx5hkQXKb09vVvkaABvlcbG+JzbNxvDclpA9eq1IOL/AAr1VABhKKOfoAXeXQSVToYY4L9B1Ct0QIjbYyJJuS36Tlp+oMFcG/M4FVSsFk8jAGUMbgp Ls8QVTlMCqZzFJ0sVIP8PE9QvV0OEBYdqvvNcH0jLHO1jNQ0gOPzHiXKJShy0NJLXn5rZUY9DPuyaA3V/APE6oegvQS9tlV5AcA7cafG2UtbtoFmiEnKN+1FUBb4YTp5ulkuO LvtYc6I8w8Qd/6ccmMindCJ44+A/F6oWJQFWYsFtRDFd4qB1Ess4k584JwRJd7pivGA==

OVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido **UsoCFDI:** G03 **Forma de Pago: 99.**

PAGARE No. FA0265627. BUENO POR $983.14
EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 10 de ENERO del 2023.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el dia 09 de FEBRERO del 2023, la cantidad de $983.14 (NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N) valor o importe de mercancias recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) actor(es) o dependiente(s) que actuan en mi(nuestro) nombre en los términos del articulo 10 y 11 de a Ley General de Titulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

Subtotal	910.29
	0.00
IVA	72.85
TOTAL	983.14

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34
DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N
CIUDAD: ALTAR

12

SUSCRIPTOR Y AVAL

ste documento es una representación impresa de un CFDI.
ago en una sola exhibición. Toda Devoución de Mercancia procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.
RFC: VVS081231SR8.
Régimen Fiscal: General de Ley
OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.
C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO
C.P. 83750 ALTAR, SONORA
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA
FA0265627

Tipo de Comprobante : Ingreso
CONDICIONES: CREDITO
Empleado: MAIRIALY JAZMIN ESQUER VALENZUEI

ERRETERIA ALTAR
LTAR, SONORA. A 10 DE ENERO DEL 2023.

DATOS DEL TIMBRADO:
Certificado Emisor:
00001000000510013041
Certificado SAT:
00001000000504204971
Folio Fiscal:
7EA2967A-807C-41CF-B2DA-639FC2F6FC26
Fecha Timbrado:
2023-01-10T13:34:04

:liente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
omicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

:iudad: ALTAR, SONORA
:FC: MAL840101S34

lave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
:DH1290	H87-Pieza	10.0000	[27121700-Accesorios de tuberia y manga hidráulica] CODO HIDRAHULICO DE 1/2 X90	4.67	46.70
9085TRU	H87-Pieza	1.0000	[27111761-Llave de bomba de agua] LLAVE DE LATON P/ MANGUERA	76.94	76.94

:adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1|7EA2967A-807C-41CF-B2DA-639FC2F6FC26|2023-01-10T13:34:04|eZIl3hUZfRPrxDWEQmAR4O0d0An6WiaQ6K1Vyyx/CD4uJ2at014YORKvX/hrW3PxaDkB8zGPDSKbONRN3QXzKFzzV4bO3w+SDnQ3tvEKybuAaBb1HAvP6c3KlzFDsoF8tP+J2v+jA4bA3DjhLjliv6RqTGKTLWmGLv/nK3pYi7kWQsKA0AS9dGZldbyrrc3t6C1KzbuoUJY3tYCS+R6zrsq3fUiPnvzyd+5QG00Lx6cC8fGMhEqRKbZK+qWA4iYAy0LIBtZEZ9qIvSERs0g+gecktuQbPvXODGhH0234cTuZtyl09z+tgKSjbbhpo1Af+DFI0yilkjVEgk99dd2Q==|0000100000050420497 1||

Sello Digital del SAT:

ZIl3hUZfRPrxDWEQmAR4O0d0An6WiaQ6K1Vyyx/CD4uJ2at014YORKvX/hrW3PxaDkB8zGPDSKbONRN3QXzKFzzV4bO3w+SDnQ30tvEKybuAaBb1HAvP6c3KlzFDsoF8tP
J2v+jA4bA3DjhLjliv6RqTGKTLWmGLv/nK3pYi7kWQsKA0AS9dGZldbyrrc3t6C1KzbuoUJY3tYCS+R6zrsq3fUiPnvzyd+5QG00Lx6cC8fGMhEqRKbZK+qWA4iYAy0LIBtZEZX9qI
SERs0g+gecktuQbPvXODGhH0234cTuZtyl09z+tgKSjbbhpo1Af+DFI0yilkjVEgk99dd2Q==

Sello Digital del Emisor:

sfUcwYypS7SM576VUCcKulx5hkQXKb09vVvkaA8vicbG+JzbNxvDclpA9eq1IOL/AAr1VABhKKOfoAXeXQSVToYY4L9B1Ct0QIjbYyJJuS36TIp+oMFcG/M4FVSsFk8jAGUMbgp
Ls8QVTlMCqZzFJ0sViP8PE9QvV0OEBYdqvvNcH0jLHO1jNQ0gOPzHiXKJShy0NJLXn5rZUY9DPuyaA3V/APE6oegvQS9tlV5AcA7cafG2UtbtoFmiEnKN+1FUBb4YTp5ulkuO
5LvtYc6I8w8Qd/6ccmMindCJ44+A/F6oWJQFWYsFtRDFd4qB1Ess4k584JwRJd7pivGA==

OVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido **UsoCFDI:** G03 **Forma de Pago: 99.**

PAGARE No. FA0265627. BUENO POR $983.14
EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 10 de ENERO del 2023.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el dia 09 de FEBRERO del 2023, la cantidad de $983.14 (NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N) valor o importe de mercancias recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) actor(es) o dependiente(s) que actuan en mi(nuestro) nombre en los términos del articulo 10 y 11 de la Ley General de Titulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

Subtotal	910.29
	0.00
IVA	72.85
TOTAL	983.14

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34
DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N
CIUDAD: ALTAR

SUSCRIPTOR Y AVAL

ste documento es una representación impresa de un CFDI.
ago en una sola exhibición. Toda Devoución de Mercancia procede maximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

10/01/2023 12:34:04p. m.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.
C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO
C.P. 83750 ALTAR, SONORA
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA
FA0265616

Tipo de Comprobante : Ingreso
CONDICIONES: CREDITO
Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMBOA

DATOS DEL TIMBRADO:
Certificado Emisor:
00001000000510013041
Certificado SAT:
00001000000504204971
Folio Fiscal:
8B50ACE4-EC52-4153-B2EE-217EC66BBF56
Fecha Timbrado:
2023-01-10T13:02:02

RRETERIA ALTAR

AR, SONORA. A 10 DE ENERO DEL 2023.

ente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
micilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

ıdad: ALTAR, SONORA
C: MAL840101S34

ve	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
54D	H87-Piez a	2.0000	[52141520-Mezcladoras para uso doméstico] MEZCLADORA PLASTICA ECOLOGICA DE 4 P/LAVABO CON CUBIERTA	260.74	521.48
BT	PR-Par	2.0000	[52141700-Aparatos de baño domésticos] LAVABO PEDESTAL ALPHA TULIPAN BLANCO	846.89	1,693.78
2935	H87-Piez a	2.0000	[42142203-Accesorios para baños o tanques de hidroterapia] CESPOL JUMBO P P/LAVABO FLEX S/CUBIERT	88.79	177.58
130TRU	H87-Piez a	3.0000	[39121409-Conectores de cables eléctricos] CONTACTO DOBLE ATERRIZADO,LINEA ITALIANA,COLOR BLANCO	54.87	164.61
ARAER	H87-Piez a	4.0000	[40141600-Válvulas] LLAVE RETENCION ANGULO ESFERA 1/4 DE VUELTA	78.80	315.20
:G	H87-Piez a	2.0000	[40141700-Material de ferreteria y accesorios] CUELLO CERA CON GUIA SANITARIO	35.94	71.88
'LBA55	H87-Piez a	2.0000	[40142000-Mangueras] MANG LAVABO 1/2AM X 1/2AM X55	59.39	118.78
077TRU	STL-Litro estándar	1.0000	[31162800-Ferreteria en general] HIDRONEUMATICO 1/2 HP 24LTS	3,308.94	3,308.94
PC5A	H87-Piez a	1.0000	[31162800-Ferreteria en general] CUBETA IMPERCOOL 5 AÑOS	860.00	860.00
080TRU	H87-Piez a	1.0000	[31162800-Ferreteria en general] PLACA ARMADA CON 2 INTERRUPTORES SENCILLOS VOLTECK BASIC	35.11	35.11
:4	H87-Piez a	4.0000	[31162800-Ferreteria en general] ROSETA DE POCELANA DE 4" PARA FOCO	20.60	82.40
'LB	H87-Piez a	2.0000	[31162800-Ferreteria en general] TAZA TANQUE LUCAS BLANCO	1,568.25	3,136.50
39030	H87-Piez a	2.0000	[40183100-Accesorios de tubos] CHUP N UNIVERSAL COFLEX	38.82	77.64
:PE280T	H87-Piez a	2.0000	[31162300-Ferreteria de montaje] SILICON TRANSPARENTE PEPE 280M	96.03	192.06

adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1|8B50ACE4-EC52-4153-B2EE-217EC66BBF56|2023-01-10T13:02:02|NNAu+nD6oPUJCtHZ4HtGdrUgwYZ1tof8S2Bq8Usr9ndNykN08gQrxMOD72PhMxIYUjmnFe1nfv13EQXcR55wIWVHqjNOpcRIGzQD3U
ORm5sfwgMP9Yb5rKWlkNpyrhj7+nY2jew6v+M5xYeSBuIG28TQxL8ZZ82FzJMRNjZxt7Z80gfMGFKqDfahWdduKe/nfG8KjQxgStpvRtDGIMqq0/nGwV45PEg7wdDeOt5fG9QQXdIYCn/m9qknzX8N26iLZ8nJGS
1xC3rJRyLwg2KEGCXqaYSrig20mrjJE+i+pzhsgGWND4xy/K+B28BISnA85L8oSCn7WeFZVIZ/w==|00001000000504204971|

ello Digital del SAT:

JAu+nD6oPUJCtHZ4HtGdrUgwYZ1tof8S2Bq8Usr9ndNykN08gQrxMOD72PhMxIYUjmnFe1nfv13EQXcR55wIWVHqjNOpcRIGzQD3UxVORm5sfwgMP9Yb5rKWlkNpyrhj7+nY
+w6v+M5xYeSBuIG28TQxL8ZZ82FzJMRNjZxt7Z80gfMGFKqDfahWdduKe/nfG8KjQxgStpvRtDGIMqq0/nGwV45PEg7wdDeOt5fG9QQXdIYCn/m9qknzX8N26iLZ8nJGSnw1x
rJRyLwg2KEGCXqaYSrig20mrjJE+i+pzhsgGWND4xy/K+B28BISnA85L8oSCn7WeFZVIZ/w==

ello Digital del Emisor:

/wfjVH+yhhwCxumBremKtnhsvGtzY3tS6w/tcz8H0xVOMqqyGZSMStW0WEOXjuAqNukI5NZGrjJMK7/EAmBFELy+sKX+L7/qJob09UchkWLiqp88MYK4r+srNX+wnP3FNiu90
q9+JzrK4mavIQLAgK6d7VFUG+6n+IleZNH5ypd5nQO/g9LJ44ypdljtlwg5AK32WqUenQtWY0D2gQr3GnT5xKsI0yvgQXX+Lq3meXegioBwRAv1UZ+/AwevxmZoxcOIDHgocQ
:2SvMu8aiIfObBYZQR6rQYe3tis8tJt20qR45GMvo4+rKRNXG4IAUKXuljcXQ/uQWeo5ew==

ECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 12/100 M.N

létodo de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido UsoCFDI: G03 Forma de Pago: 99.

AGARE No. FA0265616. BUENO POR $17,330.12
N LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 10 de ENERO del 2023.

Subtotal	16,046.40
	0.00
IVA	1,283.72
TOTAL	17,330.12

or este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. n la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el dia 09 de FEBRERO del 2023, la antidad de $17,330.12 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 12/100 M.N) valor o nporte de mercancias recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de ıi(s) factor(es) o dependiente(s) que actuan en mi(nuestro) nombre en los términos del articulo 10 y 1 de la Ley General de Titulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que mpara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

IOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34
IIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N
:IUDAD: ALTAR

SUSCRIPTOR Y AVAL

ste documento es una representacion impresa de un CFDI.
ago en una sola exhibicion. Toda Devoucion de Mercancia procede maximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

10/01/2023 12:02:05p. m.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA. C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO C.P. 83750 ALTAR, SONORA
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA
FA0265616

Tipo de Comprobante : Ingreso
CONDICIONES: CREDITO
Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMBOA

RETERIA ALTAR

AR, SONORA. A 10 DE ENERO DEL 2023.

DATOS DEL TIMBRADO:
Certificado Emisor:
00001000000510013041
Certificado SAT:
00001000000504204971
Folio Fiscal:
8B50ACE4-EC52-4153-B2EE-217EC66BBF56
Fecha Timbrado:
2023-01-10T13:02:02

ente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
micilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

idad: ALTAR, SONORA
C: MAL840101S34

vo	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
38	H87-Pieza	8.0000	[31161502-Tornillos de anclaje] TAQUETE RANURADO DE PLÁSTICO DE 3/8"	0.62	4.96
L142	H87-Pieza	8.0000	[31161502-Tornillos de anclaje] CHILILLO P/LAMINA #14 X 2"	1.58	12.64
IA750	H87-Pieza	1.0000	[24111810-Tanques de almacenamiento de agua] SISTEMA MEJOR AGUA 750 LT BICA	3,272.24	3,272.24
1071	H87-Pieza	2.0000	[25174806-Pijama para vehiculo a la medida] JUEGO TORNILLO 3.5 TAQUETES TAZA	22.15	44.30
MR100	MTR-Metro	16.0000	[30141500-Aislamiento térmico] MEMBRANA REFORZADA DE 1.1	14.35	229.60
IW12N	MTR-Metro	100.0000	[26121600-Cables eléctricos y accesorios] CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 12 COLOR NEGRO	13.86	1,386.00
IW14V	MTR-Metro	30.0000	[26121645-Cable eléctrico de cobre desnudo] CABLE ELECTRICO CAL. 14 VERDE	9.82	294.60
078TRU	H87-Pieza	2.0000	[60104904-Kits de electricidad] PLACA ARMADA CON 1 INTERRUPTOR SENCILLO	23.05	46.10

adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1|8B50ACE4-EC52-4153-B2EE-217EC66BBF56|2023-01-10T13:02:02|NNAu+nD6oPUJCtHZ4HtGdrUgwYZ1tof8S2Bq8Usr9ndNykN08gQrxMOD72PhMxIYUjmnFe1nfv13EQXcR55wIWVHqjNOpcRIGzQD3U
/ORm5sfwgMP9Yb5rKWkNpyrhj7+nY2jew6v+M5xYeSBuIG28TQxL8ZZ82FzJMRNjZxt7Z80gfMGFKqDfahWdduKe/nfG8KjQxgStpvRtDGIMqq0/nGwV45PEg7wdDeOt5fG9QQXdIYCn/m9qknzX8N26iLZ8nJGS
w1xC3rJRyLwg2KEGCXqaYSrig20mrjJE+i+pzhsgGWND4xy/K+B28BISnA85L8oSCn7WeFZViZ/w==|00001000000504204971|

ello Digital del SAT:

NAu+nD6oPUJCtHZ4HtGdrUgwYZ1tof8S2Bq8Usr9ndNykN08gQrxMOD72PhMxIYUjmnFe1nfv13EQXcR55wIWVHqjNOpcRIGzQD3UxVORm5sfwgMP9Yb5rKWkNpyrhj7+nY
jew6v+M5xYeSBuIG28TQxL8ZZ82FzJMRNjZxt7Z80gfMGFKqDfahWdduKe/nfG8KjQxgStpvRtDGIMqq0/nGwV45PEg7wdDeOt5fG9QQXdIYCn/m9qknzX8N26iLZ8nJGShw1x
3rJRyLwg2KEGCXqaYSrig20mrjJE+i+pzhsgGWND4xy/K+B28BISnA85L8oSCn7WeFZViZ/w==

ello Digital del Emisor:

hWwfjVH+yhhwCxumBremKtnhsvGtzY3tS9w/tcz8H0xVQMqqvGZSMStW0WEOXiuAqNukI6NZGrjJMK7/EAmBFELy+sKX+L7/qJob09UchkWLiqp88MYK4i+srNX+wnP3FNtu90
bq9+JzrK4mavIQLAgK6d7VFUG+6n+lieZNH6ypd5nQQ/g9LJ44ybdIjtlwg5AK32WqUenQtWY0D2gQr3GnT5xKsI0yvgQXX+Lq3meXegioBwRAv1UZ+/AwevxmZoxcOIDHgocQ
rx2SyMu8ailfQbBYZQR6rQYe3tis8IJf20qR45GMvq4+rKRNXG4IAUKXuIicXQ/uQWeo5ew==

IECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 12/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido UsoCFDI: G03 Forma de Pago: 99.

BUENO POR $17,330.12

PAGARE No. FA0265616.
EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 10 de ENERO del 2023.

Subtotal	16,046.40
	0.00
IVA	1,283.72
TOTAL	17,330.12

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el dia 09 de FEBRERO del 2023, la cantidad de $17,330.12 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 12/100 M.N) valor o importe de mercancias recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actuan en mi(nuestro) nombre en los términos del articulo 10 y 11 de la Ley General de Titulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34
DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N
CIUDAD: ALTAR

SUSCRIPTOR Y AVAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Pago en una sola exhibicion. Toda Devoucion de Mercancia procede maximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

10/01/2023 12:02:04p. m.

SOCOADA
SOMOS TU GENTE...

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.
C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO
C.P. 83750 ALTAR, SONORA
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA
FA0265739

Tipo de Comprobante : Ingreso
CONDICIONES: CREDITO
Empleado: MANUEL HERNANDEZ

FERRETERIA ALTAR

ALTAR, SONORA. A 11 DE ENERO DEL 2023.

DATOS DEL TIMBRADO:
Certificado Emisor:
00001000000510013041
Certificado SAT:
00001000000504204971
Folio Fiscal:
79EFB611-E025-4B6D-804E-848A646D19F2
Fecha Timbrado:
2023-01-11T12:43:23

Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

Ciudad: ALTAR, SONORA
RFC: MAL840101S34

Clave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
46102TRU	H87-Pieza	3.0000	[39121522-Contactos eléctricos] CONTACTO DOBLE LINEA STANDAR VOLTECH	19.67	59.01
MNE34	MTR-Metro	5.0000	[40142000-Mangueras] MANGUERA NEGRA DE 3/4"	7.72	38.60
PC4	H87-Pieza	4.0000	[31162800-Ferretería en general] ROSETA DE POCELANA DE 4" PARA FOCO	20.60	82.40
CHL82	H87-Pieza	8.0000	[31161500-Tornillos] CHILILLO P/LAMINA #8 X 2"	0.89	7.12
12500TRU	H87-Pieza	1.0000	[31201502-Cinta aislante eléctrica] CINTA AISLANTE COLOR NEGRO DE 19 MIL METROS X18 ME	14.90	14.90
TP1031	H87-Pieza	3.0000	[23153035-Placa] PLACA DUPLEX ABS BEIGE TRU	5.76	17.28
THW10N	MTR-Metro	60.0000	[26121600-Cables eléctricos y accesorios] CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 10 COLOR NEGRO	21.11	1,266.60

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|79EFB611-E025-4B6D-804E-848A646D19F2|2023-01-11T12:43:23|Svi3OVLmwXeMgUTt/GUPqfKdrIMjbGRrcffo9s5qcAPlepEH1iJG8xRlKWUtOLqWABX1zVKjD7TXnokFgMhrDuuJbMbbBUDjvnmndyw7YWfs1x+XII7XxfuttjzSWa0TawkTR3BSPT9r3Izz4yBycY6GsOYu4nz0NMPQ8W7BVtL0fI1hPatoQ3bojtOQ1humqz46BTbfrtcQUzXImbzcvPCNr4VPjGDjQgxyZH7PabTKyfQa+L7CvalsKzOnDzh390mDW+26ZVI+UDyFwfdjQn/086vrk8UjS+K9D2+tnaQCvgWda3ijTG1Z/JGzmwGA2icFI50I8rjOZrREyRAgwg==|00001000000504204971||

Sello Digital del SAT:

Svi3OVLmwXeMgUTt/GUPqfKdrIMjbGRrcffo9s5qcAPlepEH1iJG8xRlKWUtOLqWABX1zVKjD7TXnokFgMhrDuuJbMbbBUDjvnmndyw7YWfs1x+XII7XxfuttjzSWa0TawkTR3BSPT9r3Izz4yBycY6GsOYu4nz0NMPQ8W7BVtL0fI1hPatoQ3bojtOQ1humqz46BTbfrtcQUzXImbzcvPCNr4VPjGDjQgxyZH7PabTKyfQa+L7CvalsKzOnDzh390mDW+26ZVI+UDyFwfdjQn/086vrk8UjS+K9D2+tnaQCvgWda3ijTG1Z/JGzmwGA2icFI50I8rjOZrREyRAgwg==

Sello Digital del Emisor:

dU3Fgm1HamKicx+TeaAoYtoB7M6kk+WjREnNwyLMputNOeug5XVhRhmkQloVDQIy0ke5uQ1WER0Mw+GWnJcxUA+ZQvpYLIZxH2Pacbpf1+NQtx09zzhdGdcF4q46qIrcvY+cBZAsns3nTIezdVZu9hMacav96xdm+cdGXG7rIDrYHolNZoc+gzuiYeqEndEW6+DyTeQjw9/Bs4OcB0U3tTC7ucmI0vxexW0neCMAdVYpeJT5Aaba/mGtK4q5W25CNQvJT3D1mddFCKshaTIMT7D8RLy1ABfKHTUm1meVQ3UKzXjxmxH3D1XdsEx6TN9g/GNjtlIUK5V+FnaIl6MQYg==

UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 78/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido **UsoCFDI:** G03 **Forma de Pago:** 99.

PAGARE No. FA0265739. BUENO POR $1,604.78
EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 11 de ENERO del 2023.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el dia 10 de FEBRERO del 2023, la cantidad de $1,604.78 (UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 78/100 M.N) valor o importe de mercancias recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actuan en mi(nuestro) nombre en los términos del articulo 10 y 11 de la Ley General de Titulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

Subtotal	1,485.91
	0.00
IVA	118.87
TOTAL	1,604.78

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34
DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N
CIUDAD: ALTAR

Orden de compra: 16 SEP.

Antonio Pacheco 16 Sep

SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0265739

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Pago en una sola exhibición. Toda Devoución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

11/01/2023 11:43:24a. m.

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

13/01/2023 14:29

Cuenta/ CLABE Ordenante	0453243210
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC o CURP del Ordenante	MAL840101S34
Moneda	MXP
ID Tercero	195
Nombre del Beneficiario	MANUEL RICARDO IÑIGO GUTIERREZ
Cuenta/CLABE/Celular	012761001964141920
RFC Beneficiario	IIGM741104NB6
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	$2,751.79
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/01/2023
Número de Referencia	130123
Propósito de la Transferencia	materiales bano ejido 16
Clave de Rastreo	8846APR120230113208682718 9
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha Captura	13/01/2023 14:27:12 p. m.
Ejecutó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha de Ejecución	13/01/2023 14:29:59 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC emisor:	IIGM741104NB6	Folio fiscal:	E063718B-56DA-47C9-B003-30CD75952432
Nombre emisor:	MANUEL RICARDO IÑIGO GUTIERREZ	No. de serie del CSD:	00001000000506074354
Folio:	4474	Serie:	PB
RFC receptor:	MAL840101S34	Código postal, fecha y hora de emisión:	83600 2023-01-13 10:38:15
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ALTAR	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Por definir	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
30161706	VIT330	7.00	XBX	CAJA	267.70	1873.90			
Descripción	VIT ROMA ARENA 35X35CM 2.08M2 (17 PZAS)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1873.90	Tasa	8.0000%	149.91
31201600	CMX28	6.00	H87	SACO	78.70	472.20				
Descripción	CMX PEGAZULEJO GRIS 20 KG. CEMIX				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	472.20	Tasa	8.0000%	37.78
31201600	CR34	1.00	H87	SACO	129.63	129.63				
Descripción	CR ADOBE 10 KG CON ARENA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.63	Tasa	8.0000%	10.37
31161816	CRE11	2.00	H87	PIEZA	36.11	72.22				
Descripción	CRE SEPARADOR 3/16"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	72.22	Tasa	8.0000%	5.78

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	$ 2,547.95
Forma de pago:	Por definir	Impuestos Trasladados IVA 8.0000%	$ 203.84
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Total	$ 2,751.79

Sello digital del CFDI:

HoUgYDGDoV8aUQn6jP163b+WZTN4qImXqUDphg/AljqOqVX+djqJ8iMPF46sC4TN2r3ZrmgHo5xPc1RxdCULkgEe27UYzVM3/2j2GlMaCDo5OLLm7hnuHWmQ0EeN5pQhMJlpdMyUQk3JAKNsZzFCVCOGqenMFeBiYSsuqJbl/m2ACDcPtntYrG0AQnGp0YXpU4dakbMAl5Lf/Yku3ssBEXMrgtXVCQ6Vb+uKgpiDEZ1DBbkz1ao2UdlRclp4PurPhDse75oJnQztmTj9laDbX9SfZEKyq/WOCrZYqE3C/laNhE7/eWlwgTrDJp8Adt8ju4H4n88FCZP97Gzi3FXmsQ==

Sello digital del SAT:

mlHYEjU/j34tZs47WVNkJVUrNaEyDuyc2mwvDQYttNwxEqYWT+yD+i2G60fufX14Xp9pxVH23RMW77+GqoC2fGN1jlQxmwqq18Zue7HJ6LpgQlE/Jkudj+541npesjr9zPzqX0fs1Ni/DxBRshOnOLies+n/LjM2Nb5no+lavrn2vKhh5quqX75jz5fxKEADushYtTeh3Fj02fWf0eGro5vGhu7RVk5fj5PnY/BukPXlekq3Q6CpfoZ4r1LxadCvTE/2dVoeYws5l5psBHx4ZKiBiLLP9w/x3YZx3xYLPnluc1S40U3vdH4eX/bRXg0UFcM4wVNEOPsYDJVbmlm82Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E063718B-56DA-47C9-B003-30CD75952432|2023-01-13T11:38:19|MAS0810247C0|HoUgYDGDoV8aUQn6jP163b+WZTN4qImXqUDphg/AljqOqVX+djqJ8iMPF46sC4TN2r3ZrmgHo5xPc1RxdCULkgEe27UYzVM3/2j2GlMaCDo5OLLm7hnuHWmQ0EeN5pQhMJlpdMyUQk3JAKNsZzFCVCOGqenMFeBiYSsuqJbl/m2ACDcPtntYrG0AQnGp0YXpU4dakbMAl5Lf/Yku3ssBEXMrgtXVCQ6Vb+uKgpiDEZ1DBbkz1ao2UdlRclp4PurPhDse75oJnQztmTj9laDbX9SfZEKyq/WOCrZYqE3C/laNhE7/eWlwgTrDJp8Adt8ju4H4n88FCZP97Gzi3FXmsQ==|00001000000505142236||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2023-01-13 11:38:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236

NORTE

Imprimir

Cerrar

s / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/01/2023 12:15:45

nte	0453243210
	MUNICIPIO DE ALTAR
ante	MAL840101S34
	MXP
	324
rio	MARVIN EMANUEL HERNANDEZ CRUZ
ciario	014773655091580430
	HECM830107KH3
	SANTANDER
	$5,341.80
	$0.00
	12/ene./2023
a	120123
rencia	pago de material
	8846APR120230112208524482 1
	PROCESO COMPLETO
	$5.00
	$0.80
	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
	12/ene./2023 21:36:48 p. m.
	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
	12/ene./2023 21:42:45 p. m.
:	
:	
:	
:	
:	
	Individual

s de los equipos de computo que procesan as peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de

respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la nda al lugar de celebración de la operación, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a la fecha señalada en el presente comprobante:
0 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC emisor:	HECM830107KH3	Folio fiscal:	AAA1CD76-4429-42A6-9B98-028BC3D90E1B
Nom emisor:	MARVIN EMANUEL HERNANDEZ CRUZ	No. de serie del CSD:	00001000000504465028
RFC ptor:	MAL840101S34	Código postal, fecha y hora de emisión:	83753 2023-01-12 16:40:37
Nom ceptor:	MUNICIPIO DE ALTAR		
Uso	Gastos en general	Efecto de comprobante:	Ingreso
		Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza

Conceptos

Clave y	ucto	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
			12	D90		250.00	3000.00			
D		Arena cribada				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
						IVA	Traslado	3000.00	Tasa	16.0000%	480.00
			6	D90		235.00	1410.00			
D		Grava 3/4				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
						IVA	Traslado	1410.00	Tasa	16.0000%	225.60
			1	D90		195.00	195.00			
D		Tierra para relleno				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
						IVA	Traslado	195.00	Tasa	16.0000%	31.20

M	Peso Mexicano	Subtotal	$ 4,605.00
F pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Trasladados IVA 16.0000%	$ 736.80
M pago:	Pago en una sola exhibición	Total	$ 5,341.80

Se del CFDI

ek NSpia2jHi/cmL5JeLCe6j/lyP/QuHvLMYYq4djT3qKn9z1Do1bP99wi7hsKd00zUem9LvmYtCxp9XcuRcpHUOf6Qrr27kL/3d/9YY3ExVoVJ6LyuDRtdDKlkUUuMMMIDYJeFlbGT
T AhChZINb6xBa4gydVEXdD4d15fAbkClkuyA/VQTKp7rQ9jLwmJZOf5E0vZeNvbcCDCNX2AltrYJR8zza7CAUeYf+yUdU3P/xvPXrVaHT3YFVz7I1ipuaQ4tS/ZETgy9ELt47itJQO
h u7wwc8OZNsmgbX+ex4ayY8jBf1Qfp4BOZww==

Se del SAT

R 6fVjphcKNqlALyZZTFkvJ15luFW2ejhX+o55rG2GiD5aSxkyEy68p7pWWVodhcTr2jDnn3ugzBtzRF9ePAcCCBzLtX+tvDxSxW/L8yWFbiKfpFExSkS0zB6WYWDXtCwaFFNdO
q 67jdusrB0roeqQuEU+WnbbWq8ltSFZi8wYRWC1qtQqT6PRKMkKYVnUVJnNrSlWTQs63EqsmpCLvcqrhy+NHCw1DPh7KytBfqkf9K2V58zNcjLa+9Ulxe6jqGHRruWXNpLyF
T f7ZND6U4DPCJPizkZrbd8Bq2+Bu9VAkDwL+uCvZa+8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AAA1CD76-4429-42A6-9B98-028BC3D90E1B|2023-01-12T16:45:01|SAT970701NN3|eKho4L6eyPejNSpia2jHi/cmL5JeLCe6j/lyP/QuHvLMYYq4djT3qKn9z1Do1bP99wi7hsKd00zUem9LvmYtCxp9XcuRcpHUOf6Qrr27kL/3d/9YY3ExVoVJ6LyuDRtdDKlkUUuMMMIDYJeFlbGTTQt0wnEOfcbAhChZINb6xBa4gydVEXdD4d15fAbkClkuyA/VQTKp7rQ9jLwmJZOf5E0vZeNvbcCDCNX2AltrYJR8zza7CAUeYf+yUdU3P/xvPXrVaHT3YFVz7I1ipuaQ4tS/ZETgy9ELt47itJQOhadHTdxwZ86u7wwc8OZNsmgbX+ex4ayY8jBf1Qfp4BOZww==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-01-12 16:45:01

No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028

NORTE

Imprimir
Cerrar

s / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/01/2023 12:14:14

nante	0453243210
e	MUNICIPIO DE ALTAR
nante	MAL840101S34
	MXP
	324
rio	MARVIN EMANUEL HERNANDEZ CRUZ
ficiario	014773655091580430
	HECM830107KH3
	SANTANDER
	$6,516.72
	$0.00
	12/ene./2023
cia	120123
ferencia	bano cancha ejido 16 septiembre
	8846APR2202301122084419319
	PROCESO COMPLETO
	$5.00
	$0.80
	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
	12/ene./2023 13:45:37 p. m.
	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
	12/ene./2023 13:46:32 p. m.
1:	
2:	
3:	
1:	
2:	
	Individual

vés de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de

respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la nda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a e la fecha señalada en el presente comprobante:
0 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC emisor:	HECM830107KH3	Folio fiscal:	AAA1A23C-B28F-49F5-B5FE-EFF2A0E71EB3
Nombre emisor:	MARVIN EMANUEL HERNANDEZ CRUZ	No. de serie del CSD:	00001000000504465028
RFC receptor:	MAL840101S34	Código postal, fecha y hora de emisión:	83753 2023-01-12 17:02:51
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ALTAR		
Uso CFDI:	Gastos en general	Efecto de comprobante:	Ingreso
		Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
72152402		1	H87		5617.86	5617.86			
Descripción	Puerta metalica de perfil y duela 2x1.20mts								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	5617.86	Tasa	16.0000%	898.86

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	$ 5,617.86
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Trasladados IVA 16.0000%	$ 898.86
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	$ 6,516.72

Sello digital del CFDI

oja7dsT2lagHJRWQJ2ita9fuwDis8uwNRshfCo6RNMKIk+mt3FGFs8gN9jKJIa7bH0eYQ1DFUhU/tIRm95fVMzM1zngbfuqcbrlLs4cmYNCB4718eQdkeqiTgy4s9rvRDQnt7IsnFTc+sT7Nc05QR8ME1ZghdnKULvxukKXa44MEu8aR/64QjpfFu2SaCYZ+BZTSVQRpvmif7JFAiO1cfDqLVilkQasA/CrpPhsZgTMkI7alj6DH6GU9vOEuPWyKKEnVlM7wEEk40zecKZ8IuEltWFwZwSsNrZKyRhkoUT220WtZKnwpVJkSeABdOMV1B41773RcnHvVQEWSkZWmRg==

Sello digital del SAT:

U+5mUaMOBbhyi4ESuusRETp/4o+N9QMwYKObeGPR5BOc5w9Ea+NCi39xNsZ4Vi9TMFatbcJJAkbiR0THmXtfX2DkhzYi79XBeqoWlyjMczXLfR+abp88tZtIRPn4HyzSVDEnBM5s0bz30ZPxc6E2MC4NLB6BIYm6YeJQ8h18aSf/WOZyhYrYBvTbLdpuF2HmR+DEevg3wNcCDRXhZ40F/6iYcut/Qpz4VLq3Q/cl6p2pkgUnJkrCq3Aj3Y1W2UCR4TFivrTHnPFcw2cORs+KETcEskMTtG19FPo/QTdeqf+5cf0+Ap8Y5VQLaLvh/fwhT1q95I8tKDm+Su2mjHMPIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1A23C-B28F-49F5-B5FE-EFF2A0E71EB3|2023-01-12T17:04:01|SAT970701NN3|oja7dsT2lagHJRWQJ2ita9fuwDis8uwNRshfCo6RNMKIk+mt3FGFs8gN9jKJIa7bH0eYQ1DFUhU/tIRm95fVMzM1zngbfuqcbrlLs4cmYNCB4718eQdkeqiTgy4s9rvRDQnt7IsnFTc+sT7Nc05QR8ME1ZghdnKULvxukKXa44MEu8aR/64QjpfFu2SaCYZ+BZTSVQRpvmif7JFAiO1cfDqLVilkQasA/CrpPhsZgTMkI7alj6DH6GU9vOEuPWyKKEnVlM7wEEk40zecKZ8IuEltWFwZwSsNrZKyRhkoUT220WtZKnwpVJkSeABdOMV1B41773RcnHvVQEWSkZWmRg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-01-12 17:04:01

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

BANORTE

[redacted]

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/02/2023 15:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	0453243210
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC Ordenante	MAL840101S34
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	VISION XXI STG S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0610258101
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC Beneficiario	VVS081231SR8
Importe a Transferir	$9,899.83
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/02/2023
Número de Referencia	070223
Propósito de la Transferencia	banos cecop ejido 16 septiembre
Clave de Rastreo	773
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha Captura	07/02/2023 03:18:29 p. m.
Ejecutó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha de Ejecución	07/02/2023 03:18:48 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SOCOADA
Somos tu socio...

FERRETERIA ALTAR

ALTAR, SONORA, A 07 DE FEBRERO DEL 2023.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA, C.P. 83620, H. CABORCA, SONORA
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO C.P. 83750 ALTAR, SONORA
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA
FA0269301

Tipo de Comprobante : Ingreso
CONDICIONES: CREDITO
Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMBOA

DATOS DEL TIMBRADO:
Certificado Emisor:
00001000000510013041
Certificado SAT:
00001000000504204971
Folio Fiscal:
4B5C09A5-86C4-4A3C-BB7F-F1A3228C66C1
Fecha Timbrado:
2023-02-07T12:44:00

Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
Domicilio: ZARAGOZA Y T O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

Ciudad: ALTAR, SONORA
RFC: MAL840101S34

Clave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
CG	XSA-Saco	10.0000	[30111601-Cemento] CEMENTO GRIS CAMPANA SACO DE 50 KILOS	349.99	3,499.90
CM25	XSA-Saco	5.0000	[30111601-Cemento] CEMENTO MORTERO SACO DE 25 KILOS	161.56	807.80
MA4	FOT-Pie	45.3300	[11121600-Madera] MADERA ASPERA DE PINO # 4--> RUSTICA (6) de 1" X8" X10' --> RUSTICA (1) de 1" X8" X8'	32.15	1,457.36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B5C09A5-86C4-4A3C-BB7F-F1A3228C66C1|2023-02-07T12:44:00|SdsAaskVsvHnxbLXecNSzbsmro5wS+IgbGLFdGPPCsEp9erG5aAEbOzmHuMUbVEPO1k6z5SUJsMMXVkD3MisZXC6A0jMG1Gqik13GRanOCLn75VdxNYbg58KGWerbE1OiwuLPunNAAfsZF6x6DFu5VAGs8BEoed0TnZMJixcbOkdMA1AhypGMsKTdwOj+kALZwzNJiaob5vGt6OgbDkaeyDiJJf76f74JHimT1GbodaSCAweTuKvnGu3s5ME2bbaC9SicK0SWCCJiJODi1NDh+TT0/6HNu3OiwJNUUxphbiv0Qbcaab6+pVndaAdRNbWvk+ir23xnB05FJA==|00001000000504204971|

Sello Digital del SAT:

SdsAaskVsvHnxbLXecNSzbsmro5wS+IgbGLFdGPPCsEp9erG5aAEbOzmHuMUbVEPO1k6z5SUJsMMXVkD3MisZXC6A0jMG1Gqik13GRanOCLn75VdxNYbg58KGWerbE1OiwuLPunNAAfsZF6x6DFu5VAGs8BEoed0TnZMJixcbOkdMA1AhypGMsKTdwOj+kALZwzNJiaob5vGt6OgbDkaeyDiJJf76f74JHimT1GbodaSCAweTuKvnGu3s5ME2bbaC9SicK0SWCCJiJODi1NDh+TT0/6HNu3OiwJNUUxphbiv0Qbcaab6+pVndaAdRNbWvk+ir23xnB05FJA==

Sello Digital del Emisor:

nk5x2+dsrLsdaH+V5HiOLJJKNsiaWf3KzzGU4JBOgDuzXtZvjuJxERxVBG5P6+DETzSVAGEYB5vr1AvzpMubrgpD3e85GTmxaIMiLIOamvcLY6tzmzxWP8SHaf62KvkOiNaDeHouFIOhCQlxPOCb2cMnDrYanzNPsKonHgwTe1gsWDVfiGGxO5cRWJUCegWxVSMJMCvvEubwGNU5eveSnidDv3ns0AnO4gcNYy2viLbZIMBinpOI8HFAnE61NxI3PVpaBaAMA+sc2f5ocuSWaaGvZD59oP+nEDYO3JnttqfWDxSteaJRWFxpGEaTvXz5QO2LMNHrQ==

Estimado Cliente : "El tiempo máximo de resguardo de sus materiales en almacen será de 90 dias."
SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 26/100 M.N.

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido UsoCFDI: G03 Forma de Pago: 99

PAGARE No. FA0269301 BUENO POR $6,226.26
EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A 07 de FEBRERO del 2023.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el dia 09 de MARZO del 2023, la cantidad de $6,226.26 SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 26/100 M.N. valor o importe de mercancias recibidas a mi(nuestra) entera satisfaccion directamente o por conducto de mis(i factores o dependientes), que actuan en mi(nuestro) nombre en los terminos del articulo 10 y 1° de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagare a su vencimiento causara un interes moratorio a razon del 2% mensual.

Subtotal	5,765.06
	0.00
IVA	461.20
TOTAL	6,226.26

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34
DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O. GAYTAN S/N
CIUDAD: ALTAR

SUSCRIPTOR Y AVAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FA0269301
Página 1 de 1

SOCOADA
Somos tu gente...

FERRETERIA ALTAR

ALTAR, SONORA. A 03 DE FEBRERO DEL 2023.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.
C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO
C.P. 83750 ALTAR, SONORA
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA
FA0268805

Tipo de Comprobante : Ingreso
CONDICIONES: CREDITO
Empleado: MANUEL HERNANDEZ

DATOS DEL TIMBRADO:
Certificado Emisor:
00001000000510013041
Certificado SAT:
00001000000504204971
Folio Fiscal:
2EC4CC93-4C43-4DC3-A2EF-972A3736966B
Fecha Timbrado:
2023-02-03T12:39:42

Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

Ciudad: ALTAR, SONORA
RFC: MAL840101S34

Clave	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
CVSBA50	H87-Pieza	2.0000	[40142000-Mangueras] MANGUERA VINILO WC COFLEX SANITARIO	68.67	137.34
PE141	H87-Pieza	15.0000	[31162800-Ferreteria en general] PIJA ESTRUCTURAL COMPLETA DE 1	1.21	18.15
49902TRU	H87-Pieza	2.0000	[56112100-Asientos] ASIENTO ECONOMICO PARA WC 35 CM BLANCO	132.37	264.74

16 Sept
Cmeo

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2EC4CC93-4C43-4DC3-A2EF-972A3736966B|2023-02-03T12:39:42|hAIxskKgYF0bPAtjDgF3mj7JbdSDf7+RO3RNhZ+4ZCiHoPC9g00dDhE6b26NzOdzb9dBYLmiUxTyPu95N4GqufAJtwI4t178iePGknKxR1a+9x3lht8kuOTb642N4aDmQI5J9I3HqVQvFX8tIUIJrwI0CG5HfgRkmoJcDOUQTg/+QVgWjFHx3avq4TrpcXI+kMvRtAvwOR748V2vLn36doHoum2bLIEUgJ9tgt82dpG7YHKYvHbRQnoZo+meRsJUqHn7iuDtYqqQPRu8NGBM9PeSjPk07X6TSk7A3kC4HyGIDU/Q8zPN40RNn05obztNHJR77p+A0KWfnZW/YDA==|00001000000504204971|

Sello Digital del SAT:

hAIxskKgYF0bPAtjDgF3mj7JbdSDf7+RO3RNhZ+4ZCiHoPC9g00dDhE6b26NzOdzb9dBYLmiUxTyPu95N4GqufAJtwI4t178iePGknKxR1a+9x3lht8kuOTb642N4aDmQI5J9I3HqVQvFX8tIUIJrwI0CG5HfgRkmoJcDOUQTg/+QVgWjFHx3avq4TrpcXI+kMvRtAvwOR748V2vLn36doHoum2bLIEUgJ9tgt82dpG7YHKYvHbRQnoZo+meRsJUqHn7iuDtYqqQPRu8NGBM9PeSjPk07X6TSk7A3kC4HyGIDU/Q8zPN40RNn05obztNHJR77p+A0KWfnZW/YDA==

Sello Digital del Emisor:

I2taObUUiky1LqtyuicyG9MTvQDJIKH7+4aNa/Ww9HUarPoqSiydDAazxipEzPTHsRQt4Lfiiy8hdIY+rCFBPjigPmmEVOvuIcoIBVxWvi17GexMSw1eVMSQ+funpHa2cc3yAshFM8n2X0HUHAhc9SxfdDqUDFCwBDp/k6mw3T6Oro3/8mzhILk5TK5TBFWi99ZWmfa1eJKM/TM2xxtWMLLmmOYMvUsLTNnfeZC+MJcQEnz9hQ/y98u9l/pxOgap6yXRdmD1Hgq/BVTIZQ7Ve8hOtolnqKCCHeiwgsITCLXdFFU7iEry6GW3JmNhHRwiMCvpgqDXV0q6J7ziKKulA==

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido UsoCFDI: G03 Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0268805. BUENO POR $453.85
EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 03 de FEBRERO del 2023.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el dia 05 de MARZO del 2023, la cantidad de $453.85 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N) valor o importe de mercancias recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actuan en mi(nuestro) nombre en los términos del articulo 10 y 11 de la Ley General de Titulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34
DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N
CIUDAD: ALTAR

Subtotal	420.23
	0.00
IVA	33.62
TOTAL	453.85

SUSCRIPTOR Y AVAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Pago en una sola exhibición. Toda Devoución de Mercancia procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

SOCOADA
SOMOS TU GENTE...

FERRETERIA ALTAR

ALTAR, SONORA. A 23 DE ENERO DEL 2023.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA. C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO C.P. 83750 ALTAR, SONORA
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA
FA0267165

Tipo de Comprobante : Ingreso
CONDICIONES: CREDITO
Empleado: MAIRIALY JAZMIN ESQUER VALENZUEI

DATOS DEL TIMBRADO:
Certificado Emisor:
00001000000510013041
Certificado SAT:
00001000000504204971
Folio Fiscal:
26C32646-1842-4B79-BC16-AFA9D01D71A7
Fecha Timbrado:
2023-01-23T11:14:17

Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

Ciudad: ALTAR, SONORA
RFC: MAL840101S34

Clave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
THC12T	H87-Pieza	0.5000	[40171517-Tubo pvc para uso comercial] TUBO PVC 1/2" HIDRAULICO C 40	98.14	49.07
49067TRU	H87-Pieza	1.0000	[40141607-Válvulas de bola] VALVULA DE RETENCION DE 1 LATON	122.41	122.41
TUH12	H87-Pieza	1.0000	[40141719-Adaptadores para plomería] TUERCA UNION PVC HID C-40 1/2	50.87	50.87
CPH12	H87-Pieza	1.0000	[40172608-Acoples de tubos de plástico pvc] COPLE PVC 1/2" HIDRAULICO C 40	2.53	2.53
6448005	H87-Pieza	2.0000	[40173508-Tapones para tubos de plástico pvc] TAPON CACHUCHA C/R 1/2 PVC HID	11.26	22.52
THC1T	H87-Pieza	0.5000	[40183002-Tubería de plástico pvc] TUBO PVC 1" HIDRAULICO C 40	189.59	94.80
PEPE280T	H87-Pieza	1.0000	[31162300-Ferretería de montaje] SILICON TRANSPARENTE PEPE 280M	96.03	96.03

16 Sept

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|26C32646-1842-4B79-BC16-AFA9D01D71A7|2023-01-23T11:14:17|Lam+Ou5kRU6nQa8opx0u8AvTpMyHBHbuN+2zjF1pxIZQLTvXcFRu1AiFIvGSQISqrYrKPZzukwJLchbmRZqC0Y45HuwnYWQpfEAQb+W+562E5kL5itGF/vPJYPWkuFMw0XC1kNTupfv1sCPMxbYaIUMJIEZwSWKxfMnVPeRiEvo15l3Riqb0a2IT4vf3XUOdRG42s6IvTF5Woz0wOzaiWc939OMhq3TciHSXS7NuugT0vVxpileJJjVZSjQIzP1nzPifBLhpq3TJaH4H0kwq7hkYHTIVOoBxVX13i4eliTroxpm2LOGMUNxgtQIEckMgIZYYI612CcsjuBJCQPtN7A==|00001000000504204971|

Sello Digital del SAT:

Lam+Ou5kRU6nQa8opx0u8AvTpMyHBHbuN+2zjF1pxIZQLTvXcFRu1AiFIvGSQISqrYrKPZzukwJLchbmRZqC0Y45HuwnYWQpfEAQb+W+562E5kL5itGF/vPJYPWkuFMw0XC1kNTupfv1sCPMxbYaIUMJIEZwSWKxfMnVPeRiEvo15l3Riqb0a2IT4vf3XUOdRG42s6IvTF5Woz0wOzaiWc939OMhq3TciHSXS7NuugT0vVxpileJJjVZSjQIzP1nzPifBLhpq3TJaH4H0kwq7hkYHTIVOoBxVX13i4eliTroxpm2LOGMUNxgtQIEckMgIZYYI612CcsjuBJCQPtN7A==

Sello Digital del Emisor:

hMZSHEXNnaR0T/XJLMvfwQ3m0aznfSDKqkAt/MDhcdMz4vmkDJ9s7Jo6Xgs5VqCFAEaqzC2kJkMTLiAAnRVSMcouQNbvXDytkBrDnAHxN+xf322UWCnEdU8z8QIq9NqoIwa0PLIGouehJv80wydJqKzbxsyUGc83p4Tpqx0XbmGYCPjIzm4sRbYnQ1kPRLPoBTKIh7DQvVNpxGVaAKXAdJMgGPYOO7rE2mEwbiyjtUPUIkaYsdUppdwekPcXIIStzwQoVmzIRk2Ibv4dq8rvRpec5a8IKIJsO3qSjya3q9rxa74JKt2uDrAa5MeW7drGU4R0wB8b9+OtI0jMnhNuUg==

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido UsoCFDI: G03 Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0267165. BUENO POR $473.28
EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 23 de ENERO del 2023.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 22 de FEBRERO del 2023, la cantidad de $473.28 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actuan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Titulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

Subtotal	438.23
	0.00
IVA	35.05
TOTAL	473.28

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34
DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N
CIUDAD: ALTAR

Orden de compra: 16 SEP

Roberto J.
SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0267165

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Pago en una sola exhibición. Toda Devoución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

23/01/2023 10:14:17a. m.

SOCOADA
SONOS TU GENTE...

FERRETERIA ALTAR

ALTAR, SONORA. A 20 DE ENERO DEL 2023.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.
C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO
C.P. 83750 ALTAR, SONORA
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA
FA0266861

Tipo de Comprobante : Ingreso
CONDICIONES: CREDITO
Empleado: MAIRIALY JAZMIN ESQUER VALENZUEI

DATOS DEL TIMBRADO:
Certificado Emisor:
00001000000510013041
Certificado SAT:
00001000000504204971
Folio Fiscal:
39C0108E-4F00-4C2B-94D3-8F05C5588F9A
Fecha Timbrado:
2023-01-20T11:37:21

Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

Ciudad: ALTAR, SONORA
RFC: MAL840101S34

Clave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
DARC	H87-Pieza	1.0000	[31162800-Ferretería en general] DAR CQI WELL CEMENQUIN GALON 3.8 KG	155.86	155.86
KT90019	XBJ-Cubeta	2.0000	[31211506-Pinturas de látex] CONTRATEC REG BLANCO 19 LT	1,193.57	2,387.14

Ejido 16 de septiembre.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|39C0108E-4F00-4C2B-94D3-8F05C5588F9A|2023-01-20T11:37:21|Axl64M/Ja70V5RYfXieyZC9+ABPdgnM5BasUeTC0yHqbA/iMfTQe+HkTu5zqbHy9kWhbvGsjmdJ9KYVeBcONsd3qcchb8uXFUPAuyx7E9FbaeI6iOdQpVyMScFHmkjj2RiF+FCK3jOGEWZrFy3+iyK8m1yMTeRL6janoGbgYASdBFHp2WPrF2pbljz157ciuLo+TGMUX/caQgI3/6jxWTOOWzIE07b9wnY5c/1xI3KbA7T56gLbtgIPmTx38m/6mA5aw/r4eUDtQSArEf/J69DeuqRrIY5DzwcYz26RzKyXHsVl/GD6rAITI5zGaRY33V0gNr39a9QxBMqIV/FKR/A==|00001000000504204971||

Sello Digital del SAT:

Axl64M/Ja70V5RYfXieyZC9+ABPdgnM5BasUeTC0yHqbA/iMfTQe+HkTu5zqbHy9kWhbvGsjmdJ9KYVeBcONsd3qcchb8uXFUPAuyx7E9FbaeI6iOdQpVyMScFHmkjj2RiF+FCK3jOGEWZrFy3+iyK8m1yMTeRL6janoGbgYASdBFHp2WPrF2pbljz157ciuLo+TGMUX/caQgI3/6jxWTOOWzIE07b9wnY5c/1xI3KbA7T56gLbtgIPmTx38m/6mA5aw/r4eUDtQSArEf/J69DeuqRrIY5DzwcYz26RzKyXHsVl/GD6rAITI5zGaRY33V0gNr39a9QxBMqIV/FKR/A==

Sello Digital del Emisor:

NImu7gPPhfeNu5sCSR+fDzJR3GfCeAaj00Hpd30j0LBJ94o3HLS6+W/GPir+MYIu2UeqweYIdd9JA/rRC0seUXrr2e6CKpxMk2OuZCpztB+VMPCdbzyL4C4GpyTxQqSeilq7KspcXCTlYzP2vs37gsp01dE/RkXUXMD5LOkI5+ZQXlLWuwoYZlhw3/7v8Dy2Rl7d87t2nxFzcpqbFXtctCigK1344MlUue0N64phOB7UxndbKPbh4aJ2TESRXX/b9VTxF4vVMzHmpf0Cx/0OXSadNTRKQTzD2I3m+ytkn+nYAGLUnqyztO8djlw+YNsxua/IrmY4YafKyidC+x5S1w==

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido UsoCFDI: G03 Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0266861. BUENO POR $2,746.44
EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 20 de ENERO del 2023.

Subtotal	2,543.00
	0.00
IVA	203.44
TOTAL	2,746.44

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 19 de FEBRERO del 2023, la cantidad de $2,746.44 (DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actuan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Titulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34
DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N
CIUDAD: ALTAR

Rafael Coronado
SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0266861

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Pago en una sola exhibición. Toda Devoución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

20/01/2023 10:37:21a. m.

CHEQUE
CECOP

4 de noviembre de 2022

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS 00/100

BANCO: BANORTE S.A. *MUNICIPIO ALTAR:* 0453243210 *REFERENCIA:* 0084

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CONSTRUCCION DE BAÑO EN CANCHA EN EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES		

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	PÓLIZA NÚMERO

MUNICPIO DE ALTAR, SONORA

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA: *OBRA PUBLICA*

RECIBO DE EGRESOS

CECOP-084

RECIBI de la tesorería municipal de este lugar la cantidad de **$** 13,800.00

Son: *Trece Mil Ochocientos Pesos 00/100*

Por el siguiente concepto: *CONSTRUCCION DE BAÑO EN CANCHA EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE*

Altar, Sonora., a 04 de NOVIEMBRE 2022

AUTORIZACIÓN DE TESORERÍA
C. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

Vo.Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL
C. L.D. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
(Nombre y Firma de Recibido)

Banorte S.A.	
No. Cta.	4321-0
No. Cheque	84
No. Factura	

BANORTE

MUNICIPIO DE ALTAR
CECOP 2015-2018
MAL640101S34

2H516358 2

CABORCA, SON. FECHA: 04 Noviembre del 2022

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jorge Arsenio Espinoza Limon

$ 13200.00

MONEDA NACIONAL

Son trece mil ochocientos Pesos 00/100

FIRMA

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 6520 CABORCA
CTA 045324321-0

No. CHEQUE

No. CUENTA

⑆40615⑆707291⑈004532432⑆01⑈0000084

610362

ADMINISTRACION 2021-2024

NOMINA DE LA SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CECOP 2022

TRABAJOS REALIZADOS: 29 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 6.84 M3 DE EXCAVACION, 11.40 M2 DE PLANTILLA, 19 ML DE ZAPATA CORRIDA, 7.60 M2 DE MURETE DE ENRASE PARA CIMENTACION, 19 ML DE CADENA DE DESPLANTE, 2.5 M3 DE RELLENO COMPACTADO Y 12.32 M2 DE CONSTRUCCION DE MUROS

CONCEPTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	SALARIO	DIAS TRAB.	COMPENSACION HORAS EXTRAS	SUELDO NETO	FIRMAS
1	HECTOR ABRAHAM VALENZUELA BUITIMEA	OFICIAL ALBAÑIL	$650.00	6.00		$3,900.00	
2	JUAN PEDRO FELIX COLORES	AYUDANTE DE ALBAÑIL	$600.00	6.00		$3,600.00	
3	JORGE LUIS FELIX COLORES	AYUDANTE GENERAL	$550.00	6.00		$3,300.00	
4	MANUEL ALEJANDRO AHUMADA VALENZUELA	PEON	$500.00	6.00		$3,000.00	
5							
6							
				TOTAL		$13,800.00	

AUTORIZACIÓN DE TESORERIA.
C.P JUAN JOSE OELAYA GAYTAN

Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Ayuntamiento de Altar
ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2021-2024

CHEQUE
CECOP

11 de noviembre de 2022

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS 00/100

BANCO: BANORTE S.A. *MUNICIPIO ALTAR:* 0453243210 *REFERENCIA:* 0087

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES		

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	PÓLIZA NÚMERO

MUNICPIO DE ALTAR, SONORA

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA: *OBRA PUBLICA*

RECIBO DE EGRESOS

CECOP-087

RECIBI de la tesorería municipal de este lugar la cantidad de **$** 13,800.00

Son: *Trece Mil Ochocientos Pesos 00/100*

Por el siguiente concepto: *CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE*

Altar, Sonora., a 11 de NOVIEMBRE 2022

AUTORIZACIÓN DE TESORERÍA
C. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

Vo.Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL
C. L.D. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
(Nombre y Firma de Recibido)

Banorte S.A.	
No. Cta.	4321-0
No. Cheque	87
No. Factura	

MUNICIPIO DE ALTAR
CECOP 2016-2018
MAL840101834

BANORTE

2H503477 9

CABORCA, SON. FECHA: 11 de Noviembre del 2022 $ 13 800.-

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jorge Arsenio Espinoza Limon

MONEDA NACIONAL

Son trece mil ochocientos Pesos 00/100 m.n.

610162

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 6520 CABORCA
CTA 045324321-0

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

⑆36⑆510⑆707 29⑈00453243210⑈0000087

ADMINISTRACION 2021-2024

NOMINA DE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CECOP 2022

TRABAJOS REALIZADOS: 25.68 M2 DE CONSTRUCCION DE MUROS, 20 ML DE CASTILLOS, 19 ML DE CADENAS DE CERRAMIENTO, 10 M2 DE PISO DE CONCRETO, 3.5 M2 DE CONSTRUCCION DE TECHO

CONCEPTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	SALARIO	DIAS TRAB.	COMPENSACION HORAS EXTRAS	SUELDO NETO	FIRMAS
1	HECTOR ABRAHAM VALENZUELA BUITIMEA	OFICIAL ALBAÑIL	$650.00	6.00		$3,900.00	
2	JUAN PEDRO FELIX COLORES	AYUDANTE DE ALBAÑIL	$600.00	6.00		$3,600.00	
3	JORGE LUIS FELIX COLORES	AYUDANTE GENERAL	$550.00	6.00		$3,300.00	
4	MANUEL ALEJANDRO AHUMADA VALENZUELA	PEON	$500.00	6.00		$3,000.00	
5							
6							
				TOTAL		$13,800.00	

AUTORIZACION DE TESORERIA.
C.P JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Ayuntamiento de Altar
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

CHEQUE

CECOP

9 de diciembre de 2022

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

1,918.16

UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 16/100

BANCO: BANORTE S.A. *MUNICIPIO ALTAR:* 0453243210 *REFERENCIA:* 0094

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE

LOCALIDAD DE ALTAR"

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES		

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	PÓLIZA NÚMERO

MUNICPIO DE ALTAR, SONORA

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA: *OBRA PUBLICA*

RECIBO DE EGRESOS

CECOP-094

RECIBI de la tesorería municipal de este lugar la cantidad de **$** **1,918.16**

Son: *Mil Novecientos Dieciocho Pesos 16/100 Ctvs.*

Por el siguiente concepto: *CONSTRUCCION DE BAÑOS EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE*

Altar, Sonora., a 09 de DICIEMBRE 2022

AUTORIZACIÓN DE TESORERÍA
C. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

Vo.Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL
C. L.D. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
(Nombre y Firma de Recibido)

Banorte S.A.	
No. Cta.	1069-3
No. Cheque	94
No. Factura	

MUNICIPIO DE ALTAR
CECOP 2015-2018
MAL840101S34

2H5089201

BANORTE

CABORCA, SON. FECHA: 09 diciembre del 2022 $ 1918.16

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jorge Arsenio Espinoza Limon

MONEDA NACIONAL

Son mil novecientos dieciocho Pesos 16/100 m.n.

610182

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 6520 CABORCA
CTA 045324321-0

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈233⑆5⑆01⑆70729⑈0045324321⑆0⑈0000094

ADMINISTRACION 2021-2024

NOMINA DE LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CECOP 2022

TRABAJOS REALIZADOS: 4.79 M2 DE CONSTRUCCION DE TECHO,

CONCEPTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	SALARIO	DIAS TRAB.	COMPENSACION HORAS EXTRAS	SUELDO NETO	FIRMAS
1	HECTOR ABRAHAM VALENZUELA BUITIMEA	OFICIAL ALBAÑIL	$650.00	1.00		$650.00	
2	JUAN PEDRO FELIX COLORES	AYUDANTE DE ALBAÑIL	$600.00	1.00		$600.00	
3	JORGE LUIS FELIX COLORES	AYUDANTE GENERAL	$550.00	1.00	$ 118.16	$668.16	
4	MANUEL ALEJANDRO AHUMADA VALENZUELA	PEON	$500.00	0.00		$0.00	
5							
6							
				TOTAL		$1,918.16	

AUTORIZACIÓN DE TESORERIA.
C.P JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Ayuntamiento de Altar
Obras Públicas
ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2021-2024